
Objekt:

Objektnummer:

Beschluss:

Verpflichtungskredit: Fr. 2'020'000.00

Sachbearbeiter/in: Kaba Rössler, Leiterin Stadtmuseum Aarau

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 1146.22 2013 102'863.35Fr.       

14070.60 2014 625'821.97Fr.       

14070.60 2015 1'325'251.00Fr.    

Ausgaben auf Konto 2100.A21.5.015 2016 59'474.77Fr.         2'113'411.09Fr.    

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit 2'020'000.00Fr.    

Kreditüberschreitung 93'411.09Fr.         

4.62%

3 Einnahmen
Beitrag GFSM 2013 770'000.00Fr.       
Beitrag Ernst Göhner Stiftung 2013 200'000.00Fr.       

Legat Bolens 2015 1'071'666.15Fr.    
Beiträge Dritter 2015 224'560.71Fr.       

Umbuchung Überschuss Beiträge auf das Projektkonto in 2016 -152'815.77Fr.     2'113'411.09Fr.    

der Erfolgsrechnung

4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten 2'113'411.09Fr.    

Einnahmen 2'113'411.09Fr.    

Nettoinvestition 0.00Fr.                  

5 Aktivierung
Übertrag von Konto auf Konto   

- Mobilien 14070.60 14060.01 0.00Fr.                  

Total Nettoinvestitionen 0.00Fr.                  

Stadtmuseum, Einrichtung und Ausstattung

2013033

Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2011
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6 Begründungen zur Kreditüberschreitung

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

● 

● 

● 

Aarau, STADTRAT AARAU

gemäss PA 888 vom 12.12.2016

Leiterin Finanzen 

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 2:

das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den 
Erläuterungen zur Kreditabrechnung enhalten sind.

Die Einrichtung des neuen Stadtmuseums und die Ausstattung des «Schlössli» wurde vollständig mit 
Drittmittel finanziert. Seit Start des Erweiterungsprojektes 2009 bis zum Beginn der Realisierung 2012 und 
der Fertigstellung 2016 ergaben sich verschiedene inhaltliche Anpassungen und Veränderungen mit 
Kostenfolgen. Da sich die Kosten erhöhten, mussten zusätzliche Drittmittel von gesucht und gefunden 
werden. 

Unter anderem konnten Beiträge der Versicherung für die Hochwasserschäden 2007 im Betrag von Fr. 
130'000 Franken für die Einrichtung resp. Restaurierung von Objekten für die neue Dauer-ausstellung des 
erweiterten Stadtmuseums verwendet werden.

So ergab sich einerseits eine Kostenüberschreitung gegenüber der Schätzung von 2009, anderseits wurden 
genügend zusätzliche Drittmittel gefunden, um diese Überschreitung auszugleichen. Der noch vorhandene 
Überschuss von 153'815.77 Franken wird auf das Projektekonto übertragen und für bereits laufende oder 
neue Projekte in der Vermittlung, für Veranstaltungen oder Ausstellungen verwendet.

alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;   
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Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer
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