
Objekt:

Objektnummer: 2011028

Beschluss:

Verpflichtungskredit: 1'095'000.00Fr.                

Sachbearbeiter/in: Ulrich Schär, Zivilschutzstellenleiter

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 1143.02 2009 36'010.65Fr.         

2010

2011 87'765.95Fr.         

2012

Ausgaben auf Konto 14070.40 2013 179'333.80Fr.       303'110.40Fr.      

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit 1'095'000.00Fr.   

Kreditunterschreitung -791'889.60Fr.     

-72.32%

3 Einnahmen
Entnahme aus Fonds Schutzraumbauten 2014 14070.40 -179'389.50Fr.     

Total Einnahmen -179'389.50Fr.     

4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten 303'110.40Fr.      

Nettoinvestition 123'720.90Fr.      

5 Aktivierung
Übertrag von Konto auf Konto Betrag

Betrag

- Hochbauten 14070.40 14040.01 123'720.90Fr.      

Total Nettoinvestitionen 123'720.90Fr.      

Kasinoparking / ZSO, Erneuerung

Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2009 und 2010
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6 Bemerkungen

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

Aarau, STADTRAT AARAU

gemäss PA     vom 

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau, Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer

● das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;

● Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den 
   Erläuterungen zur Kreditabrechnung enhalten sind.

● alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
    Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;   

Zu Lasten des Kredites wurden die Kosten für das Vorprojekt, für Planungen, Sondierungen und 
Ablärungen sowie das Entfernen der Zivilschutzanlagen im 3. UG und der Panzertore im 1. und 2. UG 
abgerechnet. 
Weitere Sanierungsarbeiten wurden nicht in Angriff genommen wegen der beabsichtigten Änderung des 
Rechtskleides und des unklaren Kostenteilers. Für spätere Sanierungsmassnahmen (und den Rückbau 
der restlichen Panzertoranlagen) zu Lasten der Stadt wird ein neuer Kredit beantragt. 
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