
Objekt:

Objektnummer: 2011075

Beschluss:

Verpflichtungskredit: 570'000.00Fr.                   

Sachbearbeiter: Lukas Rauchenstein, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 1284.24 2010 286'240.85Fr.       

2011 147'592.25Fr.       

2012 102'973.95Fr.       

2013 310.00Fr.             

Aktivierung auf Konto 14072.30 2014 6'294.15

Zwischentotal 543'411.20

zzgl. MwSt-Vorsteuerabzug 42'206.50 585'617.70Fr.      

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit 570'000.00Fr.      

Kreditüberschreitung 15'617.70Fr.        

2.74%

3 Einnahmen
keine

4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten 585'617.70Fr.      

Nettoinvestition 585'617.70Fr.      

5 Aktivierung
Übertrag von Konto 14072.30 auf Konto Betrag

- Tiefbauten 14032.01 543'411.20Fr.      

Total Nettoinvestitionen 543'411.20Fr.      

Trieschäcker Süd, neue Leitung

Gemeindeversammlung Rohr vom 8. Juni 2009
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6 Bemerkungen

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

Aarau, STADTRAT AARAU

gemäss PA 349 

vom 18.05.2015

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau, Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer

● Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den 
   Erläuterungen zur Kreditabrechnung enhalten sind.

● alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
    Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;   

Aufgrund von nicht standfestem Baugrund sind die Grabenquerschnitte grösser ausgefallen. Der 
Mehraushub hat zusätzliche Transporte, Deponiekosten und Auffüllungsarbeiten verursacht.

Es mussten zusätzliche Werkleitungen im Kanalisationsgraben gesichert werden.

Bei der 1. Etappe in der Furorastrasse mussten, verursacht durch nachrutschendes Material zusätzliche 
Randabschlüsse erneuert und eine grössere Fahrbahnfläche instand gestellt werden. Entsprechend den 
Auflagen des Departements Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau musste der Deckbelag in 
einer zusätzlichen Etappe eingebaut werden.
Durch die engen Platzverhältnisse sind längere Zwischentransporte in der 2. Etappe erfolgt.

● das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
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