
Objekt:

Beschluss:

Verpflichtungskredit: 614'000.00Fr.                   
Sachbearbeiter:

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 1141.55 2013 376'186.65Fr.       
Ausgaben auf Konto 6220.B62.5.065 2014 209'575.65Fr.       585'762.30Fr.      

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit 614'000.00Fr.      
Kreditunterschreitung 28'237.70Fr.        

4.60%

3 Einnahmen 
keine

4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten 585'762.30Fr.      
Nettoinvestition 582'762.30Fr.      

5 Bemerkungen

Rosengartenweg, Neugestaltung

Rolf Pfyl, Stadtbauamt, Tiefbau

Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2013

Die Kostenunterschreitung konnte erreicht werden, dank kostengünstiger Vergabe der Bauarbeiten, der 
vorgezogenen Verlegung der Fernwärmeleitung und der Verwendung von neuster Technik bei der 
Strassenbeleuchtung.
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6 Vollständigkeitserklärung  gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

● das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;

Aarau,
gemäss PA 985 vom 08.12.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau, Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer

STADTRAT AARAU

● alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
    Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;   

● Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den 
   Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.
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