
Objekt:

Beschluss:

Verpflichtungskredit: 4'850'000.00Fr.                

Sachbearbeiterin:

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 1143.43 2011 668'508.75Fr.       

2012 3'996'467.90Fr.    

2013 377'495.30Fr.       

Ausgaben auf Konto 4300.G60.5.015 2014 57'903.10Fr.         5'100'375.05Fr.   

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit 4'850'000.00Fr.   

 + ausgewiesene Teuerung April 2009 - April 2012 170'600.00Fr.      

5'020'600.00Fr.   

Kreditüberschreitung 79'775.05Fr.        

1.59%

3 Einnahmen
Kanton Aargau 2014 21'600.00Fr.        

4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten 5'100'375.05Fr.   

Einnahmen 21'600.00Fr.        

Nettoinvestition 5'078'775.05Fr.   

5 Bemerkungen

Gemeinschaftszentrum Telli; Realisierung
Einwohnerrat vom 31. März 2010 und 
Volksabstimmung vom 13. Juni 2010

Nadine Koller, Stadtbauamt, Hochbau

Während der Umbauarbeiten zeigte sich, dass gewisse Arbeiten sinnvollerweise bzw. notwendigerweise im
Zuge des Umbaus getätigt werden mussten. Bei den vom Stadtrat bewilligten Zusatzaufwendungen handelt es
sich um die Gesamtsanierung der Räumlichkeiten der Kegelbahn, den Abbruch und Neubau der Aussentreppe
oder Massnahmen für die Sicherung des Endausbaus vom Gemeinschaftszentrum Telli vor Hochwasser und
Starkregen bis zum Ausbau des Kraftwerkes Rüchlig. Weitere unvorhersehbare Zusatzarbeiten waren u.a. der
Ersatz der Pflästerung und Dämmung im Bereich des Vorplatzes des Gemeinschaftszentrums, Änderungen im
Bereich des Cheminéeraums / Offices, zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit den
Durchstanzverstärkungen der Stützen oder der komplette Ersatz aller Waschbetonbeläge im Foyer des
Gemeinschaftszentrums. Nach der Baukreditbewilligung von 2010 verursachte die Erhöhung des MwSt-Satzes
auf den 1. Januar 2011 von 7,6% auf 8% noch zusätzliche Mehrkosten von rund 18'000 Franken.
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6 Vollständigkeitserklärung  gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

Aarau, STADTRAT AARAU

gemäss PA 815 vom 13.10.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau, Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer

● das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;

● Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den 
   Erläuterungen zur Kreditabrechnung enhalten sind.

● alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
    Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;   
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