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Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 



Abkürzungen

A Annahme

AGF Aussengeschossfläche

Arch Architekt

BH Bauherr

BIH Bauingenieur Hochbau

BIT Bauingenieur Tiefbau

BKP Baukostenplan des CRB (Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung) 2017

BUF Bearbeitete Umgebungsfläche

eBKP-H Elementorientierter Baukostenplan Hochbau ab 2012

GF Geschossfläche 

gl Globalpreis

GV Gebäudevolumen

pl Pauschalpreis

Ri Richtpreis

Ro Richtofferte

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

Im vorliegenden Text ist der Übersichtlichkeit halber für Funktionsbezeichnungen immer die männliche Form gewählt. Die Aussagen gelten in 

gleicher Form auch für Funktionsträgerinnen.
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Fussballstadion Torfeld Süd, Aarau  -  Stadtbauamt Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau

Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 

1 Vorbemerkungen

Die Grundlagen für die Kostenberechnung sind:

Situations-, Grundriss-, Schnitt- und Fassadenpläne der Burkard Meyer Architekten AG, Mst: 1:200 vom 15. Juni 2018

Situationüberbaurech der Burkard Meyer Architekten AG, Mst: 1:500 vom 14. August 2018

Baubeschrieb HRS Real Estate AG vom 25. September 2018

Raumbeschrieb / Schnittstellen Ausbau (HRS / SAAG / Mieter) vom 25. September 2018

Aufteilung Planungsausgleich, Porta vom 20. Januar 2015

Baugrunduntersuchung, Eberhard & Partner AG vom 10. April 2008

Parzellenaufteilung (ohne Datum und ohne Verfasser), Anteil Stadion 46.13%

Brandschutzkonzept, Amstein + Walthert AG vom 12. Juli 2018

Aushubplan Schnitte & Grundriss, Ribi Blum AG vom 30. Juli 2018

Angebot Abbruch- und Aushubarbeiten, Firma ERNE vom 24. April 2018

Schallabsorbierende Oberflächen, Burkard Meyer vom 03. April 2018

Raumbeschriebe und Zuweisungen der Raumflächen, 06. September 2018

Kostenzusammenstellung Parking TP2.1, HRS vom 27. Juli 2018

Parkplatzzuordnung, Burkard Meyer Architekten BSA AG vom 03. August 2018

Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzept, Eberhard & Partner AG vom 20. Juni 2013

Vergleich Stadion Aarau und Thun, HRS Real Estate AG vom 04. Juli 2019

Grundriss-, Schnitt- und Fassadenpläne Stadion Thun der Itten+Brechbühl AG vom 28. November 2011

Bauabrechnung Stadion Thun der HRS Real Estate AG vom 31. Januar 2015 (Ausdruck vom 03. Juli 2019)

Frageliste mit Antworten vom 22. Juli 2019

Der Kostenstand für die Kostenberechnung ist der 1. April 2019.

Es ist keine Bauteuerung eingerechnet.

Grossregion

Gebäudeart

Indexstand

Indexbasis (100%)

Die Kosten sind exkl. Mehrwertsteuer gerechnet.

Mehrwertsteuer

Neubau

Nordwestschweiz 

Grundlagen

99.8

1. Oktober 2015

Teuerungsberechnung

Kostenstand

Für die Teuerungsberechnung gilt der Schweizerische Baupreisindex
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Fussballstadion Torfeld Süd, Aarau  -  Stadtbauamt Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau

Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 

2 Berechnungsparameter

Berechnungsbasis / Annahmen

Kosten für 100 PP in BKP 073 enthalten, keine weiteren Parkplätze enthalten

Umgebungsarbeiten, Streifen 1 m rund um Stadion

Budgetpreise

Erwerb Einstellhalle (Einkauf 100 PP) Budget CHF 3 830 000.-

Kanalisationsleitungen, ausserhalb Grundstück, Budget CHF 107 400.-

Strassen, ausserhalb Grundstück, Budget CHF 156 100.-

Fuss- und Veloweg, ausserhalb Grundstück, Budget CHF 103 400.-

Rückbau (Budget CHF 824 200.-, von Angebot ERNE übernommen)

Sanierung Altlasten (Budget CHF 2 656 100.-, von Angebot ERNE übernommen)

Abholzung, Rodungen (Budget CHF 7 400.-, von Angebot ERNE übernommen)

Teeküchen 1. UG  (Budgetbetrag, CHF 10 700.- 

Anwalts- und Gerichtskosten, Annahme CHF 162 700.-

Projektentschädigung, Annahme CHF 372 000.-

Plangenehmigungsverfahren, Annahme CHF 146 000.-

Projektentwicklung (60 Mio. x 2% = reduzierter Ansatz), Annahme CHF 1 200 000.-

Baubewilligung, Annahme CHF 46 100.-

Anschlussgebühren, Annahme CHF 644 900.-

Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung, Annahme CHF 10 000.-

Miete von fremdem Grund, Annahme CHF 36 000.-

Planungskosten per Ende 2016

2. Untergeschoss

Grundstückskosten und Nebenkosten zum Grundstückserwerb

Nachbarentschädigungen

Provisorien

Baugrundverbesserungen

Aufwendungen Archäologie

Lichtschächte

Photovoltaikanlage

Energieerzeugung (Fernwärme)

Pool in Heimgarderobe

Dachoblichter

Bewegliche Trennwand: Falt-, Schiebe-, Hubfaltwände

Anzeigetafel (Mieterausbau)

Mieterausbau

Bauherrenberatung / Projektleitung Bauherrschaft / Baukommission

Kosten PQM

Bauherrenseitige Ausführungskontrolle, Prüfingenieure

Baukreditzinsen

Teuerung

Wettbewerbskosten

Baureklame

Schutzraumabgaben

Mehrwertsteuer

Nicht enthaltene Kosten

Die Budgetpositionen wurden von HRS übernommen, da diese Elemente mit den vorliegenden Dokumenten nicht, oder nur bedingt, plausibilisiert 

werden konnten.
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Fussballstadion Torfeld Süd, Aarau  -  Stadtbauamt Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau

Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 

Kostenstand 1. April 2019, Genauigkeit ± 15%, Preise in CHF

3 Kosten und Kennwerte nach BKP

Die Mehrwertsteuer ist nicht enthalten.

Anteil Plausibilisierung BfB Kosten HRS

BKP Bezeichnung % Betrag Betrag

0 Grundstück 7.1% 4 197 000 4 197 000

1 Vorbereitungsarbeiten 7.1% 4 222 000 4 002 000

2 Gebäude 62.8% 37 086 000 37 627 000

3 Betriebseinrichtungen 4.5% 2 655 000 3 435 000

4 Umgebung 0.2% 96 000 108 000

5 Baunebenkosten und Übergangskonten (inkl. Honorare) 18.3% 10 810 000 11 103 000

9 Ausstattung 0.0% 0 0

Total Kosten  BKP 0 - 9 100% 59 070 000 60 472 000

In Prozent % 100.0% 102.4%

Hinweis: Sämtliche Honorare sind bei der Kostenberechnung in BKP 59 enthalten (üblicherweise aufgeteilt auf Positionen BKP 19, 29, 39 und 49).

Kostenkennwerte Flächen

0 - 9 Gesamtkosten BKP 1 - 9 / m2 GF CHF / m2  4 275

1 Vorbereitungsarbeiten BKP 1 / m2 GF CHF / m2   306

2 Gebäude BKP 2 / m2 GF CHF / m2  2 684

4 Umgebung BKP 4 / m2 BUF CHF / m2   181

Kostenkennwerte Gebäudevolumen

1 - 9 Gesamtkosten BKP 1 - 9 / m3 GV SIA 416 CHF / m3   951

2 Gebäude BKP 2 / m3 GV SIA 416 CHF / m3   642

Kostenkennwerte Funktionale Einheiten

1 - 9 Gesamtkosten BKP 1-9 / Funktionale Einheiten, Sitzplätze CHF / FE  6 269

2 Gebäude BKP 2 / Funktionale Einheiten, Sitzplätze CHF / FE  4 237

3 Betriebseinrichtungen BKP 3 / Funktionale Einheiten, Sitzplätze CHF / FE   303

Kostenzusammenstellung BKP
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Fussballstadion Torfeld Süd, Aarau  -  Stadtbauamt Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau

Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 

Kostenstand 1. April 2019, Genauigkeit ± 15%, Preise in CHF

4 Kosten und Kennwerte nach eBKP-H 

Die Mehrwertsteuer ist nicht enthalten.

Anteil Plausibilisierung BfB

eBKP-H Bezeichnung % Betrag

A Grundstück 7.1% 4 197 000

B Vorbereitung 11.2% 6 607 000

C Konstruktion Gebäude 21.6% 12 786 000

D Technik Gebäude 16.4% 9 709 000

E Äussere Wandbekleidung Gebäude 8.8% 5 170 000

F Bedachung Gebäude 3.6% 2 112 000

G Ausbau Gebäude 8.7% 5 134 000

H Nutzungsspezifische Anlagen Gebäude 4.2% 2 467 000

I Umgebung Gebäude 0.2% 95 000

J Ausstattung Gebäude 0.0% 0

V Planungskosten 16.5% 9 762 000

W Nebenkosten 1.7% 1 027 000

Y Reserve, Teuerung 0.0% 4 000

Z Mehrwertsteuer 0.0% 0

Total Kosten eBKP-H  A - Z 100% 59 070 000

Kostenkennwert eBKP-H

A-Z Anlagekosten / m2 GF CHF / m2  4 275

Kostenkennwerte eBKP-H

B -W Erstellungskosten / m2 GF CHF / m2  3 971

C - G Bauwerkskosten (ohne Honorare) / m2 GF CHF / m2  2 526

Kostenkennwerte eBKP-H detailliert

C Konstruktion Gebäude / m2 GF CHF / m2   925

D Technik Gebäude / m2 GF CHF / m2   703

D1-D4 Elektroanlagen / m2 GF CHF / m2   435

D5 Wärmeanlagen / m2 GF CHF / m2   39

D6 Kälteanlagen, Kosten / m2 GF CHF / m2   24

D7 Lufttechnische Anlagen, Kosten / m2 GF CHF / m2   77

D8 Wasser-, Gas-, Druckluftanlagen, Kosten / m2 GF CHF / m2   110

E Äussere Wandbekleidungen / m2 Fassadenfläche CHF / m2   447

F Bedachung / m2 Dachfläche CHF / m2   217

G Ausbau / m2 GF CHF / m2   372

I Umgebung / m2 BUF CHF / m2   179

Kostenzusammenstellung eBKP-H
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Fussballstadion Torfeld Süd, Aarau  -  Stadtbauamt Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau

Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 

Kostenstand 1. April 2019, Genauigkeit ± 15%, Preise in CHF, exkl. MWST

5 Kostenberechnung nach eBKP-H Elementgruppen und Elementen

Plausibilisierung BfB

eBKP-H Bezeichnung Betrag

A Grundstück  4 197 000

A1 Grundstück, Baurecht    0

A2 Nebenkosten zu Grundstück, Baurecht (Erwerb Parkplätze in EH und dgl.)  4 197 000

B Vorbereitung  6 607 000

B1 Untersuchung, Aufnahme, Messung   40 000

B2 Baustelleneinrichtung  1 399 000

B3 Provisorium    0

B4 Erschliessung durch Werkleitungen    0

B5 Rückbau Bauwerk  3 480 000

B6 Baugrube   914 000

B7 Baugrundverbesserungen, Bauwerkssicherung    0

B8 Gerüst   774 000

C Konstruktion Gebäude  12 786 000

C1 Bodenplatte, Fundament  2 008 000

C2 Wandkonstruktionen  2 118 000

C3 Stützenkonstruktion  2 624 000

C4 Decken-, Dachkonstruktion  5 599 000

C5 Ergänzende Leistungen zu Konstruktion   437 000

D Technik Gebäude  9 709 000

D1 Elektroanlagen  3 666 000

D2 Gebäudeautomation  1 296 000

D3 Sicherheitssystem   500 000

D4 Brandschutz   546 000

D5 Wärmeanlage   542 000

D6 Kälteanlage   327 000

D7 Lufttechnische Anlage  1 068 000

D8 Wasser-, Gas-, Druckluftanlage  1 524 000

D9 Transportanlage   240 000

E Äussere Wandbekleidung Gebäude  5 170 000

E1 Äussere Wandbekleidung unter Terrain   24 000

E2 Äussere Wandbekleidung über Terrain  2 285 000

E3 Einbaute zu Aussenwand  2 861 000

F Bedachung Gebäude  2 112 000

F1 Dachhaut  2 048 000

F2 Einbaute, Absturzsicherung zu Dach   64 000

G Ausbau Gebäude  5 134 000

G1 Trennwand, Tür, Tor, Fenster   935 000

G2 Bodenbelag   699 000

G3 Wandbekleidung, Stützenbekleidung   339 000

G4 Deckenbekleidung, Dachbekleidung   562 000

G5 Einbaute, Schutzeinrichtung zu Ausbau  1 997 000

G6 Ergänzende Leistungen zu Ausbau   602 000

H Nutzungsspezifische Anlagen Gebäude  2 467 000

H1 Produktions-, Laboranlagen    0

H2 Grossküchen   977 000

H3 Wäscherei-, Reinigungsanlagen    0

H4 Spitalanlage    0

H5 Anlage für Bildung, Kultur    0

H6 Sport-, Freizeitanlage  1 395 000

H7 Weitere nutzungsspezifische Anlage   95 000
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Fussballstadion Torfeld Süd, Aarau  -  Stadtbauamt Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau

Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 

Kostenstand 1. April 2019, Genauigkeit ± 15%, Preise in CHF, exkl. MWST

5 Kostenberechnung nach eBKP-H Elementgruppen und Elementen

Plausibilisierung BfB

eBKP-H Bezeichnung Betrag

I Umgebung Gebäude 95 000

I1 Umgebungsgestaltung   16 000

I2 Umgebungsbauwerk   5 000

I3 Grünflächen    0

I4 Hartfläche   74 000

I5 Schutzeinrichtungen Umgebung    0

I6 Technik Umgebung    0

I7 Ausstattung Umgebung    0

J Ausstattung Gebäude 0

J1 Mobiliar    0

J2 Kleininventar    0

J3 Textilien    0

J4 Kunst am Bau    0

V Planungskosten 9 762 000

V1 Planer  8 044 000

V2 Unternehmer    0

V3 Auftraggeber 1 718 000

W Nebenkosten 1 027 000

W1 Bewilligung, Gebühr 691 000

W2 Versicherung, Garantie 215 000

W3 Kapitalkosten 0

W4 Bewirtung, Öffentlichkeitsarbeit, Entschädigung 121 000

W5 Inbetriebnahme 0

W6 Vermietung, Verkauf 0

W7 Betriebserfolg 0

Y Reserve, Teuerung 4 000

Y1 Reserve 4 000

Y2 Teuerung 0

Z Mehrwertsteuer 0

Z1 Mehrwertsteuer 0
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Fussballstadion Torfeld Süd, Aarau  -  Stadtbauamt Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau

Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 

Kostenstand 1. April 2019, Genauigkeit ± 15%, Preise in CHF, exkl. MWST

6 Kostenberechnung nach eBKP-H detailliert

Plausibilisierung BfB

eBKP-H Bezeichnung Betrag

A Grundstück 4 197 000

A1 Grundstück, Baurecht 0

A1 Keine Kosten eingerechnet 0

A2 Nebenkosten zu Grundstück, Baurecht 4 197 000

A2.5 Planungskosten per Ende 2016 (Anteil Stadion), nicht enthalten 0

A2.6 Erwerb Einstellhalle (Einkauf 100 PP) Budget CHF 3 830 000.- 3 830 000

A2 Kanalisationsleitungen, ausserhalb Grundstück, Budget CHF 107 400.- 107 400

A2 Strassen, ausserhalb Grundstück, Budget CHF 156 100.- 156 100

A2 Fuss- und Veloweg, ausserhalb Grundstück, Budget CHF 103 400.- 103 400

B Vorbereitung 6 607 000

B1 Untersuchung, Aufnahme, Messung 40 000

B1.1 Baugrunduntersuchung 20 000

B1.2 Bestandesaufnahmen 20 000

B2 Baustelleneinrichtung 1 399 000

B2 Gemeinsame Baustelleneinrichtung (% von eBKP-H B bis G) 501 000

B2 Allg. Baustelleneinrichtung (% von Baumeisterarbeiten, inkl. Tiefbau) 897 700

B3 Provisorium 0

B3.1 Nicht enthalten 0

B4 Erschliessung durch Werkleitungen 0

B4 In eBKP-H Element A2 enthalten 0

B5 Rückbau Bauwerk 3 480 000

B5.1 Rückbau (Budget CHF 824 200.-, von Angebot ERNE übernommen) 824 200

B5.2 Sanierung Altlasten (Budget CHF 2 656 100.-, von Angebot ERNE übernommen) 2 656 100

B6 Baugrube 914 000

B6.1 Abholzung, Rodungen (Budget CHF 7 400.-, von Angebot ERNE übernommen) 7 400

B6.2 Baugrubenaushub 615 900

B6.5 Baugrubenabschluss 125 500

B6.6 Hinterfüllung mit Erdmaterial 78 300

B6.6 Aushub für totale Dekontamination der Parzelle (von HRS übernommen) 57 200

B6.7 Wasserhaltung 30 000

B7 Baugrundverbesserungen, Bauwerkssicherung 0

B7.1 Baugrundverbesserungen (nicht enthalten) 0

B8 Gerüst 774 000

B8.1 Fassadengerüste 391 200

B8.1 Absturzsicherungen bei Aufzügen 3 000

B8.1 Gerüst für Untersicht Stadiondach 379 500

C Konstruktion Gebäude 12 786 000

C1 Bodenplatte, Fundament 2 008 000

C1.1 Kanalisation unter Bodenplatte 121 700

C1.2 Grundwasserabdichtungen (Weisse Wanne, Dichtigkeitsklasse 2) 121 700

C1.3 Fundationsverstärkungen 20 200

C1.5 Betonbodenplatte 1 704 200

C1 Aufzugsunterfahrten 40 000
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Fussballstadion Torfeld Süd, Aarau  -  Stadtbauamt Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau

Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 

Kostenstand 1. April 2019, Genauigkeit ± 15%, Preise in CHF, exkl. MWST

6 Kostenberechnung nach eBKP-H detailliert

Plausibilisierung BfB

eBKP-H Bezeichnung Betrag

C2 Wandkonstruktionen 2 118 000

C2.1 Aussenwand: Beton, unter Terrain 78 700

C2.1 Aussenwand: Beton, über Terrain 414 300

C2.1 Lichtschächte (nicht enthalten) 0

C2.2 Innenwand, massiv 1 624 800

C3 Stützenkonstruktion 2 624 000

C3.1 Aussenstütze: Stahl, Fassade 1 151 300

C3.1 Aussenstütze: Beton, Träger Tribüne 1 424 100

C3.2 Innenstütze UG 48 900

C4 Decken-, Dachkonstruktion 5 599 000

C4.1 Decke 959 600

C4.2 Treppe, Rampe 359 000

C4.3 Balkon 70 800

C4.4 Dachkonstruktion Flachdach 384 700

C4.4 Dachkonstruktion abgetreppt Tribüne 1 927 400

C4.4 Dachkonstruktion: Stahl Stadiondach 1 897 300

C5 Ergänzende Leistungen zu Konstruktion 437 000

C5.1 Baumeisteranteil 121 400

C5.1 Aussparungen, Schlitze, Kernbohrungen 72 800

C5.1 Regiearbeiten 121 400

C5.2 Maschinensockel, Einlagen 121 400

D Technik Gebäude 9 709 000

D1 Elektroanlagen 3 666 000

D1 Elektroanlagen Stadionbetrieb 879 800

D1 Elektroanlagen Spielerbereich 257 100

D1 Elektroanlagen VIP-Bereich 818 300

D1 Elektroanlagen Lager / Technik 217 900

D1 Elektroanlagen Verkehrsfläche 849 100

D1.3 Leuchten und Lampen Stadionbetrieb 191 300

D1.3 Leuchten und Lampen Spielerbereich 36 700

D1.3 Leuchten und Lampen VIP-Bereich 145 500

D1.3 Leuchten und Lampen Lager / Technik 81 700

D1.3 Leuchten und Lampen Verkehrsfläche 188 700

D1.3 Spielfeldbeleuchtung (in H6 enthalten) 0

D1.4 Photovoltaikanlage (nicht enthalten) 0

D2 Gebäudeautomation 1 296 000

D2.1 Gebäudeautomation 345 500

D2 Evakuierungssystem 500 000

D2 Sicherheitssystem 100 000

D2 Netzwerk und IT 350 000

D3 Sicherheitssystem 500 000

D3.1 Einbruch-, Überfallmeldeanlage 100 000

D3.2 Zutrittskontrollanlage 250 000

D3.3 Videoüberwachungsanlage 150 000

D3.4 Perimeter-, Umgebungsschutz 0
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Fussballstadion Torfeld Süd, Aarau  -  Stadtbauamt Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau

Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 

Kostenstand 1. April 2019, Genauigkeit ± 15%, Preise in CHF, exkl. MWST

6 Kostenberechnung nach eBKP-H detailliert

Plausibilisierung BfB

eBKP-H Bezeichnung Betrag

D4 Brandschutz 546 000

D4.1 Brandmeldeanlage 345 500

D4.3 Nasslöschanlage (nur Parking, gemäss Baubeschrieb) 0

D4.5 Löschgerät 100 000

D4.6 Rauch-, Wärmeabzugsanlage Treppenhäuser 20 000

D4.6 Rauch-, Wärmeabzugsanlage VIP 1. & 2. OG 80 000

D5 Wärmeanlage 542 000

D5 Heizungsanlagen Stadionbetrieb, unbeheizt 0

D5 Heizungsanlagen Spielerbereich 51 400

D5 Heizungsanlagen VIP-Bereich 136 400

D5 Heizungsanlagen Verkehrsfläche 353 800

D5.2 Wärmeerzeugung (nicht enthalten, Fernwärme) 0

D6 Kälteanlage 327 000

D6.2 Teilklimaanlage für VIP-Bereiche 1. & 2. OG, inkl. Aufbereitungsküche 327 300

D7 Lufttechnische Anlage 1 068 000

D7 Lüftungsanlagen Stadionbetrieb, unbelüftet 0

D7 Lüftungsanlagen Spielerbereich 146 900

D7 Lüftungsanlagen VIP-Bereich 327 300

D7 Lüftungsanlagen Lager / Technik 122 500

D7 Lüftungsanlagen Verkehrsfläche 471 700

D8 Wasser-, Gas-, Druckluftanlage 1 524 000

D8.1 Sanitärinstallationen 1 275 800

D8.2 Installationselement 185 900

D8.3 Fettabscheider 42 000

D9 Transportanlage 240 000

D9.1 Personenaufzug, 4-geschossig, einseitig 100 000

D9.2 Warenaufzug, 4-geschossig, einseitig 140 000

E Äussere Wandbekleidung Gebäude 5 170 000

E1 Äussere Wandbekleidung unter Terrain 24 000

E1.1 Wandabdichtung unter Terrain 23 600

E1.2 Aussenwärmedämmung unter Terrain 0

E1.2 Perimeterdämmung 0

E2 Äussere Wandbekleidung über Terrain 2 285 000

E2.1 Bekleidung Stadion (ungedämmt) 1 334 100

E2.2 Aussendämmung bekleidet (Bereich VIP & co.) 854 500

E2.6 Absturzsicherung (Balkone und Dacheinbauten) 96 600

E3 Einbaute zu Aussenwand 2 861 000

E3.1 Fassade öffenbar (Stadtloggia) 147 000

E3.1 Verglasungen (VIP) 1 500 300

E3.2 Türfronten (Flügeltüren) 419 700

E3.2 Karuselltüren 180 000

E3.2 Aussentüren (1-Flügelig) 56 000

E3.2 Aussentüren (2-Flügelig) 126 000

E3.3 Sonnenschutz mit Rafflamellen bei VIP 285 100

E3.3 Graffitischutz 146 700
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Fussballstadion Torfeld Süd, Aarau  -  Stadtbauamt Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau

Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 

Kostenstand 1. April 2019, Genauigkeit ± 15%, Preise in CHF, exkl. MWST

6 Kostenberechnung nach eBKP-H detailliert

Plausibilisierung BfB

eBKP-H Bezeichnung Betrag

F Bedachung Gebäude 2 112 000

F1 Dachhaut 2 048 000

F1.1 Dachabdichtung unter Terrain, ungedämmt (Fertigbelag in I) 92 800

F1.2 Flachdachaufbau, gedämmt, extensiv begrünt 266 000

F1.2 Flachdachaufbau, ungedämmt, nicht begehbar, Stadiondach 1 138 400

F1.2 Flachdachaufbau, ungedämmt, begehbar, exkl. Fertigbelag (Balkon 2. OG) 30 700

F1.2 Fertigbelag bei Balkon 2. OG 42 500

F1.2 Dachentwässerung 292 400

F1.2 Spenglerarbeiten 97 500

F1.4 Blitzschutz 88 000

F2 Einbaute, Absturzsicherung zu Dach 64 000

F2.1 Dachoblichter (nicht enthalten) 0

F2.1 Dachausstieg 20 000

F2.1 Absturzsicherung für Servicearbeiten 44 000

G Ausbau Gebäude 5 134 000

G1 Trennwand, Tür, Tor, Fenster 935 000

G1.1 Leichtbau-Innenwände 271 600

G1.1 WC-Trennwände, inkl. Türen 155 300

G1.1 Installationswände Nasszellen (in D8.2 enthalten) 0

G1.1 Glastrennwände 118 500

G1.2 Bewegliche Trennwand: Falt-, Schiebe-, Hubfaltwände (nicht enthalten) 0

G1.2 Rollläden bei Verpflegungsständen 71 600

G1.4 Einflüglige Türen mit Brandschutzanforderungen 225 500

G1.4 Zweiflüglige Türen mit Brandschutzanforderungen 92 500

G1.4 Brandschutzabschlüsse in Metall 0

G2 Bodenbelag 699 000

G2.1 Unterlagsböden 114 900

G2.1 Doppelböden (nicht enthalten) 0

G2.2 Bodenbeläge Lager / Technik 81 700

G2.2 Bodenbeläge Stadionbetrieb 12 000

G2.2 Bodenbeläge Spielerbereich 73 500

G2.2 Bodenbeläge VIP-Bereich 163 700

G2.2 Bodenbeläge Verkehrsfläche 235 900

G2.2 Bodenbeläge auf Treppentritte 16 800

G3 Wandbekleidung, Stützenbekleidung 339 000

G3.1 Akustik-Dämmschichten an Wänden der Mundlöcher 108 700

G3.2 Wandbeläge Lager / Technik 53 200

G3.2 Wandbeläge Stadionbetrieb 32 900

G3.2 Wandbeläge Spielerbereich 15 500

G3.2 Wandbeläge VIP-Bereich 47 500

G3.2 Wandbeläge Verkehrsfläche 80 900

G4 Deckenbekleidung, Dachbekleidung 562 000

G4.1 Akustik-Dämmung an Stadiondachunterseite 379 500

G4.2 Deckenbeläge Lager / Technik 21 800

G4.2 Deckenbeläge Stadionbetrieb 9 600

G4.2 Deckenbeläge Spielerbereich 110 200

G4.2 Deckenbeläge VIP-Bereich 3 300

G4.2 Deckenbeläge Verkehrsfläche 37 700
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Fussballstadion Torfeld Süd, Aarau  -  Stadtbauamt Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau

Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 

Kostenstand 1. April 2019, Genauigkeit ± 15%, Preise in CHF, exkl. MWST

6 Kostenberechnung nach eBKP-H detailliert

Plausibilisierung BfB

eBKP-H Bezeichnung Betrag

G5 Einbaute, Schutzeinrichtung zu Ausbau 1 997 000

G5.2

Teeküchen 1. UG 

(Budgetbetrag, CHF 10 700.- 10 700

G5.4 Staketengeländer in Metall 49 800

G5.4 Schliessanlage 57 600

G5.5 Bestuhlung Tribüne 352 000

G5.5 Bestuhlung Tribüne, Medienplätze SRG 10 000

G5.5 Bestuhlung Tribüne, Presseplätze 15 000

G5.5 Bestuhlung Tribüne, Business-Seats 105 300

G5.5 Bestuhlung Tribüne, Logenplätze 35 600

G5.6 Spielbereich, Mannschaftskabine und dgl. Einrichtung 200 000

G5.6 Spielfeldeinrichtung 100 000

G5.6 Medieninstallationen, Anzeigetafel 100 000

G5.6 Anzeigetafel (Mieterausbau, nicht enthalten) 0

G5.6 Spielfeld (Kunstrasen) 960 500

G6 Ergänzende Leistungen zu Ausbau 602 000

G6 Ergänzende Leistungen zu Ausbau 0

G6 Fugendichtungen 48 500

G6 Gipserarbeiten, zuputzen 72 800

G6 Malerarbeiten, zuputzen 97 100

G6 Schreinerarbeiten, Kleinarbeiten 48 500

G6.1

Nebenarbeiten zu Gebäudeinstallationen

(Aussparungen, Spitz- und Zuputzarbeiten und dgl.) 0

G6.2 Abschottungen (Brand-, Schallabschottungen) 121 400

G6.3 Bauaustrocknung 27 600

G6.3 Baureinigung 165 800

G6.3 Einfache Signaletik, Beschriftung aufgemalt an Wänden 20 000

H Nutzungsspezifische Anlagen Gebäude 2 467 000

H2 Grossküchen 977 000

H2.1 Gastroküche 500 000

H2.2 Lüftung bei Verpflegungsständen 88 300

H2.3 Lüftung für Aufbereitungsküche 250 000

H2.4 Lüftungsdecke bei Aufbereitungsküche 28 500

H2 Kälteerzeugung, Kühlzellen 110 000

H6 Sport-, Freizeitanlage 1 395 000

H6 Stadionbeleuchtung 800 000

H6 Inhouse TV 400 000

H6 Deckenbekleidungen Freunde Sponsoren 17 500

H6 Deckenbekleidungen Club 100 88 500

H6 Deckenbekleidungen VIP 88 600

H7 Weitere nutzungsspezifische Anlage 95 000

H7 Allgemeine Baustelleneinrichtungen zu H 17 800

H7 Fugendichtungen 17 800

H7 Brandschutz 5 900

H7 Gipserarbeiten, zuputzen 29 700

H7 Malerarbeiten, zuputzen 17 800

H7 Schreinerarbeiten, Kleinarbeiten 5 900
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Fussballstadion Torfeld Süd, Aarau  -  Stadtbauamt Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau

Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 

Kostenstand 1. April 2019, Genauigkeit ± 15%, Preise in CHF, exkl. MWST

6 Kostenberechnung nach eBKP-H detailliert

Plausibilisierung BfB

eBKP-H Bezeichnung Betrag

I Umgebung Gebäude 95 000

I1 Umgebungsgestaltung 16 000

I1.1 Rohplanie 15 900

I2 Umgebungsbauwerk 5 000

I2 Allgemeine Baustelleneinrichtung zu I 5 400

I4 Hartfläche 74 000

I4 Hartflächen, Streifen 1 m rund um Stadion 74 100

J Ausstattung Gebäude 0

V Planungskosten 9 762 000

V1 Planer 8 044 000

V1.1 Architekt 3 590 000

V1.2 Bauingenieur Hochbau 429 000

V1.3 Elektroingenieur 521 000

V1.3 HLK-Ingenieur 368 000

V1.3 Sanitäringenieur 148 000

V1.3 Koordinationsingenieur 201 000

V1.4 Spezialist: Bauphysik, Brandschutz, Fassade… 200 000

V1 Muster 25 000

V1 Materialprüfungen 25 000

V1 Fotos 10 000

V1 Plankopien, Vervielfältigungen (% von eBKP-H C - G) 174 600

V1 Dokumentationen 25 000

V1 Anwalts- und Gerichtskosten, Annahme CHF 162 700.- 162 700

V1 TU - Risiko und Garantie 2 165 100

V3 Auftraggeber 1 718 000

V3.1 Wettbewerbskosten (nicht enthalten) 0

V3.2 Projektentschädigung, Annahme CHF 372 000.- 372 000

V3.3 Plangenehmigungsverfahren, Annahme CHF 146 000.- 146 000

V3.4 Projektentwicklung (60 Mio. x 2% = reduzierter Ansatz), Annahme CHF 1 200 000.- 1 200 000

W Nebenkosten 1 027 000

W1 Bewilligung, Gebühr 691 000

W1.1 Baubewilligung, Annahme CHF 46 100.- 46 100

W1.2 Anschlussgebühren, Annahme CHF 644 900.- 644 900

W2 Versicherung, Garantie 215 000

W2.1 Bauzeitversicherung 25 000

W2.1 Bauwesen-+ Bauherrenhaftpflicht 70 000

W2.1 Selbstbehalt in Schadenfällen 20 000

W2.2 Gewährleistungsgarantie 100 000

W3 Kapitalkosten 0

W3.2 Baukreditzinsen während Bauzeit, nicht enthalten 0

W4 Bewirtung, Öffentlichkeitsarbeit, Entschädigung 121 000

W4.1 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung, Annahme CHF 10 000.- 10 000

W4.2 Baureklame (nicht enthalten) 0

W4.3 Nachbarentschädigung (nicht enthalten) 0

W4.3 Bewachung durch Dritte 75 000

W4.3 Miete von fremdem Grund, Annahme CHF 36 000.- 36 000
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Fussballstadion Torfeld Süd, Aarau  -  Stadtbauamt Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau

Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 

Kostenstand 1. April 2019, Genauigkeit ± 15%, Preise in CHF, exkl. MWST

6 Kostenberechnung nach eBKP-H detailliert

Plausibilisierung BfB

eBKP-H Bezeichnung Betrag

Y Reserve, Teuerung 4 000

Y1 Reserve 4 000

Y1 Unvorhergesehenes / Reserven (in V1, TU-Risiko und -Garantie enthalten) 0

Y1 Rundung 4 000

Y2 Teuerung 0

Y2 Teuerung bis Bauende, nicht enthalten 0

Z Mehrwertsteuer 0

Z1 Mehrwertsteuer 0

Z1 Mehrwertsteuer auf Investitionskosten, nicht enthalten 0
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Fussballstadion Torfeld Süd, Aarau  -  Stadtbauamt Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau

Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 

Kostenstand 1. April 2019, Genauigkeit ± 15%, Preise in CHF, exkl. MWST

Wert übernommen, wo möglich kontrolliert

Wert eher tief

Wert eher hoch

7 Kostenberechnung nach BKP 4-stellig

Plausibilisierung BfB Kosten HRS Bemerkungen

BKP Bezeichnung Betrag Betrag

0 Grundstück 4 197 000 4 197 000

00 Vorstudien 0 0

007 Planungskosten per Ende 2016 (Anteil Stadion) 0 Nicht enthalten

05 Leitungen ausserhalb Grundstück 107 000 107 000

052 Kanalisationsleitungen 107 400 107 400 Übernommen von HRS

06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstück 260 000 260 000

061 Strassen 156 100 156 100 Übernommen von HRS

064 Fuss- und Veloweg 103 400 103 400 Übernommen von HRS

07 Reserve 3 830 000 3 830 000

073 Erwerb Einstellhalle (Einkauf 100 PP) 3 830 000 3 830 000 Übernommen von HRS

1 Vorbereitungsarbeiten 4 222 000 4 002 000

10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 20 000 13 000

101 Bestandesaufnahmen 20 000 13 300

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 3 488 000 3 488 000

111 Rodungen 7 400 7 400 Angebot Erne geprüft, übernommen

112 Rückbau 824 200 824 200 Angebot Erne geprüft, übernommen

113 Sanierung Altlasten 2 656 100 2 656 100 Angebot Erne geprüft, übernommen

12 Sicherungen, Provisorien 0 0

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 501 000 248 000

131 Abschrankungen 501 000 33 900

132 Zufahrten, Plätze 0 57 000 Bei BfB in BKP 131 enthalten

133 Büro Bauleitung 0 26 600 Bei BfB in BKP 131 enthalten

135 Provisorische Installationen 0 18 600 Bei BfB in BKP 131 enthalten

136 Kosten für Energie, Wasser und dgl. 0 58 800 Bei BfB in BKP 131 enthalten

138 Sortierte Bauabfälle 0 53 200 Bei BfB in BKP 131 enthalten

14 Anpassungen an bestehende Bauten 0 0

15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen 0 0

16 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen 0 0

17 Spezialtiefbau 213 000 253 000

172 Baugrubenabschlüsse 125 500 169 700

176 Wasserhaltung 30 000 26 300

178 Nebenarbeiten 57 200 57 200 Übernommen von HRS (Dekontamination Parzelle)
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Fussballstadion Torfeld Süd, Aarau  -  Stadtbauamt Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau

Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 

Kostenstand 1. April 2019, Genauigkeit ± 15%, Preise in CHF, exkl. MWST

Wert übernommen, wo möglich kontrolliert

Wert eher tief

Wert eher hoch

7 Kostenberechnung nach BKP 4-stellig

Plausibilisierung BfB Kosten HRS Bemerkungen

BKP Bezeichnung Betrag Betrag

2 Gebäude 37 086 000 37 627 000

20 Baugrube 694 000 689 000

201 Baugrubenaushub 694 200 689 300

21 Rohbau 1 17 189 000 16 773 000

211 Baumeisterarbeiten 7 886 400 5 924 700

211.0 Baustelleneinrichtung 897 700 815 400

211.1 Gerüste 773 700 737 800

211.2 Baumeisterarbeiten (Akkord) 0 32 500 Bei BfB in BKP 211.9 enthalten

211.4 Kanalisationen im Gebäude 121 700 41 400

211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten 5 850 500 3 958 300

211.6 Maurerarbeiten 121 400 261 300

211.9 Regiearbeiten 121 400 78 000

212 Montagebau in Beton und vorfabriziertem Mauerwerk 4 551 700 4 565 300

213 Montagebau in Stahl 1 897 300 5 140 600 Bei BfB teilweise in BKP 211.5 enthalten

215 Montagebau als Leichtkonstruktion 2 853 200 1 142 800

22 Rohbau 2 6 016 000 6 259 000

221 Fenster, Aussentüren, Tore 2 429 000 2 310 500

222 Spenglerarbeiten 97 500 13 100

223 Blitzschutzanlagen 88 000 122 100

224 Bedachungsarbeiten 1 926 800 2 294 100

225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen 338 900 333 000

225.1 Fugendichtungen 66 300 26 000

225.3 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen 145 300 152 700

225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl. 127 300 154 300

227 Äussere Malerarbeiten 146 700 141 600

228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutzanlagen 71 600 115 400

229 Betriebseinrichtung Fussball 917 900 929 400

23 Elektroanlagen 5 462 000 5 984 000

231 Starkstromanlagen 3 022 200 288 500

232 Starkstrominstallationen 0 2 011 700 Bei BfB in BKP 231 enthalten

233 Leuchten und Lampen 643 900 944 500

235 Schwachstromanlagen 1 045 500 1 019 900

236 Schwachstrominstallationen 750 000 1 385 000

238 Provisorische Installationen 0 118 500 Bei BfB in BKP 231 enthalten

239 Übriges 0 216 300 Bei BfB in BKP 231 enthalten

24 HLK-Anlagen, Gebäudeautomation 2 383 000 2 553 000

242 Heizungsanlagen 541 600 584 800

244 Lufttechnische Anlagen 1 168 400 1 247 500

246 Kälteanlagen 327 300 369 400

248 Gebäudeautomation 345 500 335 200

249 Übriges 0 16 100 Bei BfB in BKP 244 enthalten

25 Sanitäranlagen 1 634 000 1 640 000

251 Allgemeine Sanitärapparate 1 437 800 484 900

253 Versorgungs- und Entsorgungsapparate 0 25 500 Bei BfB in BKP 251 enthalten

254 Sanitärleitungen 0 711 000 Bei BfB in BKP 251 enthalten

255 Dämmungen 0 229 700 Bei BfB in BKP 251 enthalten

256 Sanitärinstallationselemente 185 900 178 600

258 Kücheneinrichtungen 10 700 10 700

26 Transportanlagen 240 000 230 000

261 Aufzüge 240 000 229 500
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Fussballstadion Torfeld Süd, Aarau  -  Stadtbauamt Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau

Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 

Kostenstand 1. April 2019, Genauigkeit ± 15%, Preise in CHF, exkl. MWST

Wert übernommen, wo möglich kontrolliert

Wert eher tief

Wert eher hoch

7 Kostenberechnung nach BKP 4-stellig

Plausibilisierung BfB Kosten HRS Bemerkungen

BKP Bezeichnung Betrag Betrag

27 Ausbau 1 1 317 000 1 277 000

271 Gipserarbeiten 453 100 660 200

271.0 Innenputze 108 700 115 500

271.1 Trockenbauarbeiten 271 600 544 700

271.9 Regie zu Gipserarbeiten 72 800

272 Metallbauarbeiten 146 400 102 100

273 Schreinerarbeiten 366 500 224 800

274 Innere Spezialverglasungen 118 500 59 900

275 Schliessanlage 57 600 55 600

277 Elementwände 155 300 153 900

278 Beschriftungen, Markierungen, Signaletik 20 000 20 500

28 Ausbau 2 2 151 000 2 222 000

281 Bodenbeläge 534 800 674 200

281.0 Estriche (Unterlagsböden) 114 900 107 900

281.1 Fugenlose Bodenbeläge 334 400 434 600

281.2 Bodenbeläge in Kunststoffen, Textilien und dgl. 12 000 57 800

281.6 Bodenbeläge aus Platten 73 500 66 300

281.9 Sockel 0 7 600 Bei BfB in BKP 281.1 - 281.6 enthalten

282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 0 114 100 Bei BfB in BKP 281.5 enthalten

283 Deckenbekleidungen 113 500 123 700

285 Innere Oberflächenbehandlungen 348 700 203 200

286 Bautrocknung 27 600 22 000

287 Baureinigung 165 800 185 500

288 Gärtnerarbeiten (Gebäude) 960 500 899 200

3 Betriebseinrichtungen 2 655 000 3 435 000

31 Rohbau 1 18 000 4 000

311 Baumeisterarbeiten 17 800 4 000

33 Elektroanlagen 1 200 000 1 675 000

331 Starkstromapparate 0 72 000 Nicht nachvollziehbar (nicht in Baubeschrieb)

332 Starkstrominstallationen 0 137 000 Nicht nachvollziehbar (nicht in Baubeschrieb)

333 Leuchten und Lampen 800 000 1 096 200

335 Schwachstromapparate 400 000 308 000

336 Installationen Schwachstrom 0 43 000 Nicht nachvollziehbar (nicht in Baubeschrieb)

338 Provisorische Installationen 0 14 000 Nicht nachvollziehbar (nicht in Baubeschrieb)

339 Übriges 0 5 000 Nicht nachvollziehbar (nicht in Baubeschrieb)

34 HLK-Anlagen, Gebäudeautomation 477 000 718 000

342 Heizungsanlagen 0 22 000

344 Lufttechnische Anlagen 366 800 478 000

346 Kälteanlagen 110 000 114 000

348 Gebäudeautomation 0 103 700

35 Sanitäranlagen 500 000 538 000

351 Allgemeine Sanitärapparate 0 92 400 Bei BfB in BKP 358 enthalten

354 Sanitärleitungen 0 68 100 Bei BfB in BKP 358 enthalten

355 Dämmungen Sanitärinstallationen 0 43 800 Bei BfB in BKP 358 enthalten

356 Sanitärinstallationselemente 0 34 000 Bei BfB in BKP 358 enthalten

358 Kücheneinrichtungen 500 000 300 000

Büro für Bauökonomie AG /  4887 Kostenplausibilisierung Berechnung KS 20190808  / rg

Seite 19 von 22



Fussballstadion Torfeld Süd, Aarau  -  Stadtbauamt Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau

Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 

Kostenstand 1. April 2019, Genauigkeit ± 15%, Preise in CHF, exkl. MWST

Wert übernommen, wo möglich kontrolliert

Wert eher tief

Wert eher hoch

7 Kostenberechnung nach BKP 4-stellig

Plausibilisierung BfB Kosten HRS Bemerkungen

BKP Bezeichnung Betrag Betrag

37 Ausbau 1 36 000 92 000

371 Gipserarbeiten 29 700 13 000

373 Schreinerarbeiten 5 900 57 600

377 Elementwände 0 21 000

38 Ausbau 2 424 000 408 000

381 Bodenbeläge 163 700 117 100

382 Wandbeläge, Wandbekleidungen 47 500 53 000

383 Deckenbekleidungen 194 600 179 700

385 Innere Oberflächenbehandlungen 17 800 10 600

387 Baureinigung 0 48 000 Bei BfB in BKP 287 enthalten

4 Umgebung 96 000 108 000

42 Gartenanlagen 16 000 18 000

421 Gartenanlagen 15 900 17 900

46 Trassenbauten 80 000 90 000

461 Erd- und Unterbau 79 500 54 400

463 Oberbau 0 35 700 Bei BfB in BKP 461 enthalten

5 Baunebenkosten und Übergangskonten 10 810 000 11 103 000

51 Bewilligungen, Gebühren 691 000 691 000

511 Bewilligungen, Gebühren 46 100 46 100 Wert plausibel, übernommen

512 Anschlussgebühren 644 900 644 900 Wert plausibel, übernommen

52 Dokumentationen und Präsentationen 260 000 363 000

521 Muster, Materialprüfungen 50 000 60 100

523 Fotos 10 000 13 600

524 Vervielfältigungen, Plandokumente 174 600 262 000

525 Dokumentationen 25 000 27 100

53 Versicherungen 215 000 218 000

531 Bauzeitversicherung 25 000 27 100

532 Spezialversicherungen 70 000 67 800

533 Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit 20 000 20 000

538 Gewährleistungsgarantie 100 000 103 100

54 Finanzierung ab Baubeginn 0 0

542 Baukreditzinsen 0 0 Nicht enthalten

55 Bauherrenleistungen 1 718 000 1 718 000

555 Projektentschädigung 372 000 372 000 Übernommen von HRS

556 Plangenehmigungsverfahren 146 000 146 000 Übernommen von HRS

558 Projektentwicklung (60 Mio. x 2% = reduzierter Ansatz) 1 200 000 1 200 000 Übernommen von HRS

56 Übrige Baunebenkosten 284 000 284 000

561 Bewachung durch Dritte 75 000 75 300

563 Miete von fremdem Grund 36 000 36 000 Wert plausibel, übernommen

566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 10 000 10 000 Wert plausibel, übernommen

567 Anwalts- und Gerichtskosten 162 700 162 700 Wert plausibel, übernommen
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Fussballstadion Torfeld Süd, Aarau  -  Stadtbauamt Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau

Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 

Kostenstand 1. April 2019, Genauigkeit ± 15%, Preise in CHF, exkl. MWST

Wert übernommen, wo möglich kontrolliert

Wert eher tief

Wert eher hoch

7 Kostenberechnung nach BKP 4-stellig

Plausibilisierung BfB Kosten HRS Bemerkungen

BKP Bezeichnung Betrag Betrag

57 Mehrwertsteuer (MWSt) 0 0

570 Übergangsposition (MWSt) 0 0 Nicht enthalten

58 Rückstellungen und Reserven 0 0

582 Teuerung 0 0 Nicht enthalten

59 Übergangskonten für Honorare 7 642 000 7 829 000

590 Architekt Teil TU 3 590 000 1 550 000 Honorar nach SIA 102 berechnet

591 Architekt 0 2 200 000 Bei BfB in BKP 590 enthalten

592 Bauingenieur 429 000 430 000 Honorar nach SIA 103 berechnet

593 Elektroplaner 521 000 510 000 Honorar nach SIA 108 berechnet

594 HLKK-Planer 368 000 400 000 Honorar nach SIA 108 berechnet

595 Sanitärplaner 148 000 120 000 Honorar nach SIA 108 berechnet

597 Spezialisten 421 000 351 200

597 Geometer 220 000 1 000

597.1 Geologe 0 2 500 Bei BfB in BKP 597 enthalten

597.3 Bauphysiker 0 16 700 Bei BfB in BKP 597 enthalten

597.5 Fachkoordinator (Haustechnik) 201 000 198 400 Honorar nach SIA 108 berechnet

597.6 Gebäudeautomationsplaner 0 32 700 Bei BfB in BKP 597 enthalten

597.7 Fassadenplaner 0 32 300 Bei BfB in BKP 597 enthalten

597.8 Sicherheit 0 30 000 Bei BfB in BKP 597 enthalten

597.9 Lichtplaner 0 37 600 Bei BfB in BKP 597 enthalten

598 Spezialisten 0 71 900 Bei BfB in BKP 597 enthalten

598.0 Raumplaner 0 11 100 Bei BfB in BKP 597 enthalten

598.1 Bauökonom 0 3 800 Bei BfB in BKP 597 enthalten

598.3 Umweltingenieur 0 4 500 Bei BfB in BKP 597 enthalten

598.4 Betriebs- / Gastroplaner 0 47 500 Bei BfB in BKP 597 enthalten

598.9 Facility Managemenent 0 5 000 Bei BfB in BKP 597 enthalten

599 TU Risiko und Garantie 2 165 100 2 196 000

0-5 Total Gesamtkosten BKP 59 070 000 60 472 000
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Fussballstadion Torfeld Süd, Aarau  -  Stadtbauamt Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau

Berechnung Plausibilisierung Kostenschätzung 

8

Grundmengen Plausibilisierung BfB

GV Gebäudevolumen SIA 416 m3 57 725

Gebäudevolumen GV unter Terrain m3 8 873

Gebäudevolumen GV über Terrain m3 48 852

GF Geschossflächen SIA 416 m2 13 819

Geschossfläche GF unter Terrain m2 2 790

Geschossfläche GF über Terrain m2 11 028

AGF Aussengeschossflächen SIA 416 m2 236

Fassadenflächen inkl. Wände unter Terrain m2 11 571

Fassadenfläche unter Terrain m2 394

Fassadenfläche über Terrain m2 11 177

TF Fensterflächen / transparente Fassadenteile m2 1 500

DF Dachflächen m2 9 748

BUF Bearbeitete Umgebungsfläche m2 529

FE Funktionale Einheiten, Sitzplätze St 8 753

Projektkennziffern

GV 416 / GF m3 / m2 4.18

Anteil GF unter Terrain / GF % 20.2%

Anteil GF über Terrain / GF % 79.8%

GV 416 / (GF + AGF) m3 / m2 4.11

Fassadenfläche / GF m2 / m2 0.84

Dachfläche / GF m2 / m2 0.71

Dachfläche / GV 416 m2 / m3 0.17

Anteil transparente Flächen bei Fassaden % 13.0%

GF / Funktionale Einheiten, Sitzplätze m2 / FE 2

Flächenarten nach SIA 416

Grundmengen und Kennziffern

Funktionsfläche
FF

Verkehrsfläche
VF

Konstruktionsfl.
tragend KFT

Konstruktionsfl.
nicht tragend KFN

Nettogeschossfläche
NGF

Aussengeschossfläche
AGF

Nutzfläche
NF

Hauptnutzfläche
HNF

Nebennutzfläche
NNF

Konstruktionsfläche
KF

Geschossfläche
GF
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