



Aarau, 12. Oktober 2020
GV 2018 – 2021 / 169

Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Gotthelfstrasse / Buchenweg / Heinerich Wirri-Strasse, Kanalisationserneuerung

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte an seiner Sitzung vom 20. Juni 2016 einen Kredit von 1'700'000 Franken zuzüglich teuerungsbedingter Mehrkosten seit September 2013.

2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf Fr. 1'265'218.05. Es resultiert eine Kreditunterschreitung von Fr. 434'781.95 oder 25.58 %. Aufgrund der Geringfügigkeit wurde auf die Aufrechnung der Teuerung verzichtet.

Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

3. Begründung der Kreditabweichung

Im Wesentlichen ist die sehr grosse Kostenunterschreitung auf Folgendes zurückzuführen:

- Die Tiefbauarbeiten konnten sehr kostengünstig vergeben werden und wurden rund 245'000 Franken günstiger abgerechnet als im Kostenvoranschlag prognostiziert.
- Die von der beauftragten Unternehmung gewährten Konditionen ergaben zusätzlich ein Minus von ungefähr 95'000 Franken.
- Im Weiteren konnten bei der Position "Diverses und Unvorhergesehenes" weitere rund 80'000 Franken durch Nicht-Beanspruchung eingespart werden.



Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

A n t r a g :

Die Kreditabrechnung über die Kanalisationserneuerung in der Gotthelfstrasse, Buchenweg und Heinerich Wirri-Strasse wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker
Stadtpräsident

Stefan Berner
Vize-Stadtschreiber

Anhang:

- Kreditabrechnung Gotthelfstrasse / Buchenweg / Heinerich Wirri-Strasse, Kanalisationserneuerung

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- Belegmappe

Kreditabrechnung Gotthelfstrasse / Buchenweg / Heinerich Wirri-Strasse, Kanalisationserneuerung

Objekt: 6300.D63.5.295 / Gotthelfstr., Buchenweg, Heinerich-Wirri-Str.
 Objektnummer: 2016030AB
 Beschluss: Einwohnerrat 20.06.2016
 Verpflichtungskredit: Fr. 1'700'000.00
 Sachbearbeiter/in: Rolf Schüttel, Stadtbauamt, Tiefbau
 Ressortleiter/in: Werner Schib (Verkehr und Umwelt)

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	14072.30	2016 Fr.	9'107.10	
		2017 Fr.	501'760.75	
		2018 Fr.	353'315.60	
		2019 Fr.	275'112.25	
Ausgaben auf Konto	6300.D63.5.295	2020 Fr.	35'582.90	
Zwischentotal		Fr.	1'174'878.60	
zzgl. Vorsteuerabzug MwSt		Fr.	90'339.45	Fr. 1'265'218.05

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr.	1'700'000.00
+ ausgewiesene Teuerung (Index Oktober 2013)		Fr.	0.00
Verfügbare Bruttokredit		Fr.	1'700'000.00
Kreditunterschreitung		Fr.	-434'781.95
			-25.58%

3 Einnahmen

Eniwa AG		2020 Fr.	9'957.25	
zzgl. Mehrwertsteuer		Fr.	766.70	Fr. 10'723.95

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten		Fr.	1'265'218.05
./. Einnahmen		Fr.	-10'723.95
Nettoinvestition		Fr.	1'254'494.10

5 Aktivierung

Übertrag von	Konto	auf	Konto	
- Tiefbauten Abwasser	14072.30		14032.01	Fr. 1'254'494.10
Total Nettoinvestitionen				Fr. 1'254'494.10

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung


Im Wesentlichen ist die sehr grosse Kostenunterschreitung auf Folgendes zurückzuführen:
- Die Tiefbauarbeiten konnten sehr kostengünstig vergeben werden und wurden rund 245'000 Franken günstiger abgerechnet als im Kostenvoranschlag prognostiziert.
- Die von der beauftragten Unternehmung gewährten Konditionen ergaben zusätzlich ein Minus von ungefähr 95'000 Franken.
- Im Weiteren konnten bei der Position "Diverses und Unvorhergesehenes" weitere rund 80'000 Franken durch Nicht-Beanspruchung eingespart werden.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Informatik bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 6. 10. 2020



Leiterin Finanzen und Informatik

STADTRAT AARAU

gemäss PA 20-403

vom 12. Okt. 2020


IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Vize-Stadtschreiber



Dr. Hanspeter Hilfiker



Stefan Berner

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer