



Aarau, 14. Dezember 2020
GV 2018 – 2021 / 186

Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Ablösung VIS 4.0 mit VIS Solution

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2014 einen Kredit von 200'000 Franken über die Ablösung VIS 4.0 mit VIS Solution. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf Fr. 167'613.80. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung von Fr. 32'386.20 oder 16.19 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

3. Begründung der Kreditabweichung

Im Rahmen der Ablösung von VIS 4.0 wurde eine Evaluation mehrerer Produkte durchgeführt. Die Einführung von KLIBnet von Diartis AG hat sich als kostengünstiger erwiesen als die Einführung von VIS Solution, das Nachfolgeprodukt von VIS 4.0. Dies hat zur Unterschreitung beigetragen.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

A n t r a g :

Die Kreditabrechnung über die Ablösung VIS 4.0 mit VIS Solution wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker
Stadtpräsident

Daniel Roth
Stadtschreiber

Anhang:

- Kreditabrechnung Ablösung VIS 4.0 mit VIS Solution

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- Belegmappe

Kreditabrechnung Ablösung VIS 4.0 mit VIS Solution

Objekt: 0400.Z04.5.095 / Ablösung VIS 4.0 mit VIS Solution
 Objektnummer: 2013056AB
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2014
 Verpflichtungskredit: Fr. 200'000.00
 Sachbearbeiter/in: Leitungen ICT
 Ressortleiter/in: Hanspeter Hilfiker (Finanzen, Wirtschaft, Allgemeine Verwaltung und Information)

1 Bruttoanlagekosten

14070.90	2018 Fr.	102'470.80		
14070.90	2019 Fr.	65'143.00	Fr.	167'613.80

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr.	200'000.00
Kreditunterschreitung	Fr.	-32'386.20
		-16.19%

3 Einnahmen

Fr. 0.00

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr.	167'613.80
./. Einnahmen	Fr.	0.00
Nettoinvestition	Fr.	167'613.80

5 Aktivierung

Übertrag von	Konto	auf	Konto	
- Übrige Sachanlagen	14070.90		14200.01	Fr. 167'613.80
Total Nettoinvestitionen				Fr. 167'613.80

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung

Im Rahmen der Ablösung von VIS 4.0 wurde eine Evaluation mehrerer Produkte durchgeführt. Die Einführung von KLIBnet von Diartis AG hat sich als kostengünstiger erwiesen als die Einführung von VIS Solution, das Nachfolgeprodukt von VIS 4.0. Dies hat zur Unterschreitung beigetragen.

7 **Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und der Stellvertreter der Leiterin Finanzen und Informatik bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, *09.12.2020*

Stv. Leiterin Finanzen und Informatik

STADTRAT AARAU

gemäss PA *20-525* vom **14. Dez. 2020**

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber

Dr. Hanspeter Hilfiker

Daniel Roth

8 **Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer