



Aarau, 7. Dezember 2020
GV 2018 – 2021 / 182

Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Stäpfli Schulhaus, Sanierung und Ersatz Storen

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2019 einen Kredit von 160'000 Franken für die Sanierung und den Ersatz der Storen im Stäpfli Schulhaus. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf Fr. 159'439.60. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung von Fr. 560.40 oder 0.35 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

3. Begründung der Kreditabweichung

Mit dem Ersatz der Storen wurde die ganze Storensteuerung auf den neusten Stand gebracht. Die neue LED-Beleuchtung in der Aula wertet den Raum auf und bietet neue Möglichkeiten. Beide Projektziele konnten somit im Rahmen des Baukredits erfolgreich umgesetzt werden.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

A n t r a g :

Die Kreditabrechnung über die Sanierung und den Ersatz der Storen im Stäpfli Schulhaus wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker
Stadtpräsident

Daniel Roth
Stadtschreiber



Anhang:

- Kreditabrechnung Stäpflichulhaus, Sanierung und Ersatz Storen wird genehmigt

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- Belegmappe

Kreditabrechnung Stäpfli Schulhaus, Sanierung und Ersatz Storen

Objekt: 3000.117.5.015 / Stäpfli Schulhaus, Sanierung und Ersatz Storen
 Objektnummer: 2019007AB
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2019
 Verpflichtungskredit: Fr. 160'000.00
 Sachbearbeiter/in: Pascal Müller, Liegenschaften und Betriebe, Betrieb und Unterhalt
 Ressortleiter/in: Hanspeter Thür (Hochbau und Raumplanung)

1	Bruttoanlagekosten				
	Aktivierung auf Konto	14070.40	2019 Fr.	73'245.40	
	Ausgaben auf Konto	3000.117.5.015	2020 Fr.	86'194.20	Fr. 159'439.60
2	Kreditvergleich				
	Verpflichtungskredit				Fr. 160'000.00
	Kreditunterschreitung				Fr. -560.40
					-0.35%
3	Einnahmen				Fr. 0.00
4	Nettoinvestition				
	Bruttoanlagekosten				Fr. 159'439.60
	./. Einnahmen				Fr. 0.00
	Nettoinvestition				Fr. 159'439.60
5	Aktivierung				
	Übertrag von	Konto	auf	Konto	
	- Hochbauten	14070.40		14040.01	Fr. 159'439.60
	Total Nettoinvestitionen				Fr. 159'439.60

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung
 Mit dem Ersatz der Storen wurde die ganze Storensteuerung auf den neusten Stand gebracht. Die neue LED-Beleuchtung in der Aula wertet der Raum auf und bietet neue Möglichkeiten. Beide Projektziele konnten somit im Rahmen des Baukredits erfolgreich umgesetzt werden.

7 **Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und der Stellvertreter der Leiterin Finanzen und Informatik bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, *07.12.2020*

STADTRAT AARAU

gemäss PA *20-504*

vom **07. Dez. 2020**

Stv. Leiterin Finanzen und Informatik

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber

Dr. Hanspeter Hilfiker

Daniel Roth

8 **Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer