



Aarau, 8. November 2021
GV 2018 – 2021 / 274

Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Buchserstrasse, Kanalisationserneuerung

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2020 einen Kredit von 460'000 Franken für die Kanalisationserneuerung in der Buchserstrasse. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf Fr. 469'974.55. Es resultiert somit eine Kreditüberschreitung von Fr. 9'974.55 oder 2.17 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

3. Begründung der Kreditabweichung

Die minimale Kreditüberschreitung ist im Wesentlichen auf folgende Umstände zurückzuführen:

- Zusätzliche Sicherungsmassnahmen bei Werkleitungsquerungen
- Aufwendige Grabensicherungen und Unterfangungen im Bereich des Anschlussbauwerkes
- Die eigentlichen Umbauarbeiten beim Sonderbauwerk erwiesen sich aufgrund der statischen Verhältnisse schwieriger als angenommen.



Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

A n t r a g :

Die Kreditabrechnung über die Kanalisationserneuerung in der Buchserstrasse wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker
Stadtpräsident

Daniel Roth
Stadtschreiber

Anhang:

- Kreditabrechnung Buchserstrasse, Kanalisationserneuerung

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- Belegmappe

Kreditabrechnung Buchserstrasse, Kanalisationserneuerung

Objekt: 6300.D63.5.285 / Buchserstrasse
Objektnummer: 2020023AB
Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2020
Verpflichtungskredit: Fr. 460'000.00
Sachbearbeiter/in: Rolf Schüttel, Stadtbauamt, Tiefbau
Ressortleiter/in: Werner Schib (Verkehr und Umwelt)

1	Bruttoanlagekosten					
	Aktivierung auf Konto	14072.30	2020	Fr.	167'667.15	
	Ausgaben auf Konto	6300.D63.5.285	2021	Fr.	<u>268'769.20</u>	
	Zwischentotal			Fr.	436'436.35	
	zzgl. Vorsteuerabzug MwSt			Fr.	33'538.20	Fr. 469'974.55

2	Kreditvergleich					
	Verpflichtungskredit				Fr.	<u>460'000.00</u>
	Kreditüberschreitung				Fr.	9'974.55
						2.17%

3	Einnahmen				Fr.	0.00
----------	------------------	--	--	--	-----	------

4	Nettoinvestition					
	Bruttoanlagekosten				Fr.	469'974.55
	Einnahmen				Fr.	0.00
	Nettoinvestition				Fr.	469'974.55

5	Aktivierung					
	Übertrag von	Konto	auf	Konto		
	- Tiefbauten Abwasser	14072.30		14032.01	Fr.	<u>469'974.55</u>
	Total Nettoinvestitionen				Fr.	469'974.55

6 Begründungen zur Kreditüberschreitung

Die minimale Kreditüberschreitung ist im Wesentlichen auf folgende Umstände zurückzuführen:

- Zusätzliche Sicherungsmassnahmen bei Werkleitungsquerungen
 - Aufwendige Grabensicherungen und Unterfangungen im Bereich des Anschlussbauwerkes
 - Die eigentlichen Umbauarbeiten beim Sonderbauwerk erwiesen sich aufgrund der statischen Verhältnisse schwieriger als angenommen.
-

7 **Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Informatik bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 03.11.2021

STADTRAT AARAU

gemäss PA 21-464 vom 08.11.2021

Stv. Leiterin Finanzen und Informatik

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber

Dr. Hanspeter Hilfiker

Daniel Roth

8 **Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer
