



Aarau, 27. November 2023  
GV 2022 – 2025 / 155

## Botschaft an den Einwohnerrat

### Kreditabrechnung Saxerstrasse (Anschluss Ahornweg)

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

#### 1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2020 einen Kredit von 240'000 Franken für die Saxerstrasse (Anschluss Ahornweg). Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

#### 2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf Fr. 193'172.45. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung von Fr. 46'827.55 oder 19.51 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

#### 3. Begründung der Kreditabweichung

Die Werkleitungserneuerung in der Saxerstrasse konnte wegen günstiger Vergabe der Baumeisterarbeiten und einer rationellen Arbeitsweise zusammen mit den Werken unter dem Kredit abgeschlossen werden.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

#### **A n t r a g :**

Die Kreditabrechnung Saxerstrasse (Anschluss Ahornweg) wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker  
Stadtpräsident

Dr. Fabian Humbel  
Stadtschreiber

Anhang:

- Kreditabrechnung Saxerstrasse (Anschluss Ahornweg)

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- 1 Belegmappe

## Kreditabrechnung Saxerstrasse (Anschluss Ahornweg)

Objekt: 6300.D63.5.215 / Saxerstrasse (Anschluss Ahornweg)  
 Objektnummer: 2020021AB  
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2020  
 Verpflichtungskredit: Fr. 240'000  
 Sachbearbeiter/in: Rolf Pfyl, Stadtbauamt, Tiefbau  
 Ressortleiter/in: Werner Schib (Verkehr und Umwelt)

<b>1</b>	<b>Bruttoanlagekosten</b>				
	Aktivierung auf Konto	14072.30	2020 Fr.	79'815.05	
			2021 Fr.	95'589.35	
			2022 Fr.	<u>4'010.75</u>	
	Zwischentotal		Fr.	179'415.15	
	zzgl. Vorsteuerabzug MwSt		Fr.	13'757.30	Fr. 193'172.45

<b>2</b>	<b>Kreditvergleich</b>				
	Verpflichtungskredit			Fr.	<u>240'000.00</u>
	Kreditunterschreitung			Fr.	-46'827.55
					-19.51%

<b>3</b>	<b>Einnahmen</b>			Fr.	0.00
----------	------------------	--	--	-----	------

<b>4</b>	<b>Nettoinvestition</b>				
	Bruttoanlagekosten			Fr.	193'172.45
	./. Einnahmen			Fr.	0.00
	Nettoinvestition			Fr.	193'172.45

<b>5</b>	<b>Aktivierung</b>				
	Übertrag von	Konto	auf	Konto	
	- Hochbauten	14072.30		14032.01	Fr. 193'172.45
	Total Nettoinvestitionen				Fr. 193'172.45

**6 Begründungen zur Kreditunterschreitung**  
 Die Werkleitungserneuerung in der Saxerstrasse konnte wegen günstiger Vergabe der Baumeisterarbeiten und einer rationellen Arbeitsweise zusammen mit den Werken unter dem Kredit abgeschlossen werden.

7 **Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und der Stellvertreter des Leiters Finanzen und Steuern bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 27. November 2023

STADTRAT AARAU

gemäss PA 23-516

vom 27.11.2023



Stv. Leiter Finanzen und Steuern

**IM NAMEN DES STADTRATES**

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber



Dr. Hanspeter Hilfiker



Dr. Fabian Humbel

8 **Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

---

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

---

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer