

Aarau, 27. Mai 2026
GV 2026 – 2029 / 51

Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Stadtbach, Brückensanierungen

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2012 einen Kredit von 619 000 Franken für die Brückensanierungen des Stadtbachs. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf 562 647.91 Franken. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung von 56 352.09 Franken oder 9.10 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

3. Begründung der Kreditabweichung

Die Projektkosten fallen tiefer aus als geplant, da günstigere Baumeisterangebote erzielt wurden, Synergien durch die gemeinsame Ausführung mit dem Strassenbauprojekt genutzt werden konnten und der tatsächliche Zustand der Brücken besser war als optisch vermutet.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

A n t r a g :

Die Kreditabrechnung Stadtbach, Brückensanierungen wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker
Stadtpräsident

Dr. Marco Salvini
Stadtschreiber

Anhang:

1. Kreditabrechnung Stadtbach, Brückensanierungen

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

1 Belegordner

Kreditabrechnung Stadtbach, Brückensanierungen

Objekt: 6201.Z62.5.015 / Stadtbach, Brückensanierungen

Objektnummer: 1407030001

Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2012

Verpflichtungskredit: Fr. 619'000

Sachbearbeiter/in: Rolf Pfyl, Stadtbauamt, Sektion Tiefbau

Ressortleiter/in: Gabriela Suter (Bau, Mobilität und Umwelt)

1	Bruttoanlagekosten						
	Aktivierung auf Konto	14070.30		2012 Fr.	141'303.65		
				2013 Fr.	164'349.91		
				2014 Fr.	93'977.60		
				2015 Fr.	31'337.45		
				2016 Fr.	69'090.60		
				2022 Fr.	32'297.90		
				2023 Fr.	23'409.30		
				2024 Fr.	6'881.50	Fr.	562'647.91
2	Kreditvergleich						
	Verpflichtungskredit					Fr.	619'000.00
	Kreditunterschreitung					Fr.	-56'352.09
							-9.10%
3	Einnahmen					Fr.	0.00
4	Nettoinvestition						
	Bruttoanlagekosten					Fr.	562'647.91
	./. Einnahmen					Fr.	0.00
	Nettoinvestition					Fr.	562'647.91
5	Aktivierung						
	Übertrag von Konto	14070.30	auf	Konto			
	- Tiefbauten			14030.01		Fr.	562'647.91
	Total Nettoinvestitionen					Fr.	562'647.91

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung und zur Umsetzung des Vorhabens

Die Projektkosten fallen tiefer aus als geplant, da günstigere Baumeisterangebote erzielt wurden, Synergien durch die gemeinsame Ausführung mit dem Strassenbauprojekt genutzt werden konnten und der tatsächliche Zustand der Brücken besser war als optisch vermutet.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und der Stellvertreter des Leiters Finanzen und Steuern bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 27. Mai 2026

STADTRAT AARAU

gemäss PA 26-252


vom 27. Mai 2026


Stv. Leiter Finanzen und Steuern

IM NAMEN DES STADTRATES
Der Stadtpräsident


Dr. Hanspeter Hilfiker

Der Stadtschreiber


Dr. Marco Salvini

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer