

Aarau, 27. Mai 2026  
GV 2026 – 2029 / 46

# Botschaft an den Einwohnerrat

## Kreditabrechnung Gestaltungsmaßnahmen Behmen, Bachstrasse

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

### 1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2022 einen Kredit von 230 000 Franken für die Gestaltungsmaßnahmen Behmen, Bachstrasse. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

### 2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf 221 180.75 Franken. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung von 8 819.25 Franken oder 3.83 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

### 3. Begründung der Kreditabweichung

Das Ausführungsprojekt verlief wie erwartet weitgehend problemlos. Es waren im Zuge des Baufortschritts lediglich einige Plananpassungen bei der Oberflächenentwässerung vorzunehmen, die einen Nachtrag beim Ingenieurhonorar verursacht haben. Dieser war jedoch durch die eingeplanten Reserven für Unvorhergesehenes im Projektkredit abgedeckt.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

**A n t r a g :**

Die Kreditabrechnung Gestaltungsmaßnahmen Behmen, Bachstrasse wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker  
Stadtpräsident

Dr. Marco Salvini  
Stadtschreiber

Anhang:

1. Kreditabrechnung Gestaltungsmaßnahmen Behmen, Bachstrasse

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- 1 Belegmappe

# Kreditabrechnung Gestaltungsmaßnahmen Behmen, Bachstrasse

Objekt: 6200.A62.5.015 / Gestaltungsmaßnahmen Behmen, Bachstrasse

Objektnummer: 1407090017

Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2022

Verpflichtungskredit: Fr. 230'000

Sachbearbeiter/in: Carsten Diel, Stadtbauamt, Tiefbau

Ressortleiter/in: Gabriela Suter (Bau, Mobilität und Umwelt)

<b>1</b>	<b>Bruttoanlagekosten</b>						
	Aktivierung auf Konto	14070.90	2022 Fr.	12'991.40			
			2024 Fr.	11'002.80			
			2025 Fr.	190'183.65			
			2026 Fr.	7'002.90	Fr.		221'180.75
<b>2</b>	<b>Kreditvergleich</b>						
	Verpflichtungskredit				Fr.		230'000.00
	Kreditunterschreitung				Fr.		-8'819.25
							-3.83%
<b>3</b>	<b>Einnahmen</b>				Fr.		0.00
<b>4</b>	<b>Nettoinvestition</b>						
	Bruttoanlagekosten				Fr.		221'180.75
	./. Einnahmen				Fr.		0.00
	Nettoinvestition				Fr.		221'180.75
<b>5</b>	<b>Aktivierung</b>						
	Übertrag von Konto	14070.90	auf	Konto			
	- Übrige Sachanlagen			14010.01	Fr.		221'180.75
	Total Nettoinvestitionen				Fr.		221'180.75

**6 Begründungen zur Kreditunterschreitung und zur Umsetzung des Vorhabens**

Das Ausführungsprojekt verlief wie erwartet weitgehend problemlos. Es waren im Zuge des Baufortschritts lediglich einige Plananpassungen bei der Oberflächenentwässerung vorzunehmen, die einen Nachtrag beim Ingenieurhonorar verursacht haben. Dieser war jedoch durch die eingeplanten Reserven für Unvorhergesehenes im Projektkredit abgedeckt.

---

**7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und der Stellvertreter des Leiters Finanzen und Steuern bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 27. Mai 2026

STADTRAT AARAU

gemäss PA 26-247

vom 27. Mai 2026



Stv. Leiter Finanzen und Steuern

**IM NAMEN DES STADTRATES**

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber



Dr. Hanspeter Hilfiker



Dr. Marco Salvini

---

**8 Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer