

Objekt: **Kreditabrechnung Werkleitungserneuerungen und Belagssanierung
Rauchensteinstrasse / Hunzikerstrasse**
 Objektnummer: 2015015
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2015
 Verpflichtungskredit: Fr. 620'000.00
 Sachbearbeiter/in: Rolf Schüttel, Stadtbauamt, Tiefbau

1	Bruttoanlagekosten					
	Aktivierung auf Konto	14072.30	2015	Fr.	232'233.80	
	Ausgaben auf Konto	6300.A63.5.215	2016	Fr.	312'185.15	
	Zwischentotal			Fr.	544'418.95	
	zzgl. Vorsteuerabzug MwSt			Fr.	43'524.80	Fr. 587'943.75

2	Kreditvergleich					
	Verpflichtungskredit					Fr. 620'000.00
	Kreditunterschreitung					Fr. -32'056.25 -5.17%

3	Einnahmen					Fr. 0.00
----------	------------------	--	--	--	--	----------

4	Nettoinvestition					
	Bruttoanlagekosten					Fr. 587'943.75
	Einnahmen					Fr. 0.00
	Nettoinvestition					Fr. 544'418.95

5	Aktivierung					
	Übertrag von	Konto	auf	Konto		
	- Tiefbauten	14072.30		14030.01		Fr. 544'418.95
	Total Nettoinvestitionen					Fr. 544'418.95

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung durch Stadtbauamt
 Alle Arbeiten konnten im Rahmen des Kostenvoranschlages ausgeführt werden.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 911

vom 19.12.2016

Leiterin Finanzen

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer
