

Objekt: **General Guisan-Strasse/Goldernstrasse, Erneuerung und Renovierung Abwassersystem**
 Objektnummer: 2013063
 Beschluss: Einwohnerrat 21.01.2013
 Verpflichtungskredit: Fr. 2'200'000.00
 Sachbearbeiter/in: Rolf Schüttel, Stadtbauamt, Tiefbau

1	Bruttoanlagekosten					
	Aktivierung auf Konto	1284.05	2013	Fr.	140'697.05	
		14072.30	2014	Fr.	1'085'049.95	
		14072.30	2015	Fr.	485'853.75	
		6300.C63.5.015	2016	Fr.	<u>3'952.50</u>	
	Zwischentotal			Fr.	1'715'553.25	
	zzgl. Vorsteuerabzug MwSt			Fr.	137'193.90	Fr. 1'852'747.15

2	Kreditvergleich					
	Verpflichtungskredit				Fr.	2'200'000.00
	Kreditunterschreitung				Fr.	-347'252.85
						-15.78%

3	Einnahmen				Fr.	0.00
----------	------------------	--	--	--	-----	------

4	Nettoinvestition					
	Bruttoanlagekosten				Fr.	1'852'747.15
	Einnahmen				Fr.	0.00
	Nettoinvestition				Fr.	1'715'553.25

5	Aktivierung					
	Übertrag von	Konto	auf	Konto		
	- Tiefbauten	14072.30		14030.01	Fr.	<u>1'715'553.25</u>
	Total Nettoinvestitionen				Fr.	1'715'553.25

6 **Bemerkungen**
 Erläuterungen siehe separater PA.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 739

vom 03.10.2016

Leiterin Finanzen

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer