

Objekt: **Stadtteil Aarau Rohr, Strassenraumgestaltung/Verkehrsberuhigung**
 Objektnummer: 2012013
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2012
 Verpflichtungskredit: Fr. 200'000.00
 Sachbearbeiter: Lukas Rauchenstein, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1141.52	2012	Fr.	42'616.15	
		2013	Fr.	32'780.35	
Aktivierung auf Konto	14070.10	2014	Fr.	20'504.15	
Ausgaben auf Konto	6220.162.5.315	2015	Fr.	18'641.30	Fr. 114'541.95

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr.	200'000.00
Kreditunterschreitung		Fr.	-85'458.05
			-42.73%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten		Fr.	114'541.95
Nettoinvestition		Fr.	114'541.95

5 Aktivierung

Übertrag von Konto	14070.10	auf	Konto	Betrag
- Tiefbauten			14010.01	Fr. 114'541.95

Total Nettoinvestitionen				Fr. 114'541.95
--------------------------	--	--	--	----------------

6 Bemerkungen

Die Kreditunterschreitung erfolgt, aufgrund der vorausschauenden Planung der Beteiligten, wodurch das Vorhaben preisgünstig realisiert werden konnte. Da die realisierten Verkehrsberuhigungsmassnahmen die erwartete Wirkung entfalten, konnte auf zusätzliche Massnahmen verzichtet werden.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 843
vom 30.11.2015

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschriften