

Objekt: **Neugestaltung Schlossplatz, öffentliche Raumgestaltung**
 Objektnummer: 2013026
 Beschluss: Einwohnerrat vom 21. Januar 2013
 Verpflichtungskredit: Fr. 1'560'000.00
 Sachbearbeiter: Rolf Strebel, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1141.65	2013	Fr.	60'652.90	
	14070.10	2014	Fr.	907'366.60	
Ausgaben auf Konto	6220.A62.5.465	2015	Fr.	580'509.50	Fr. 1'548'529.00
Ausstand Sitzungsgelder 2015			Fr.	100.00	
Ausstand Kandelaber			Fr.	23'000.00	<u>Fr. 23'100.00</u>
					Fr. 1'571'629.00

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit			Fr.	1'560'000.00
+ ausgewiesene Teuerung Dezember 2012 - Oktober 2014				<u>Fr. -15'600.00</u>
Verfügbare Bruttokredit			Fr.	1'544'400.00
Kreditüberschreitung			Fr.	27'229.00
				1.76%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten			Fr.	1'571'629.00
Nettoinvestition			Fr.	1'571'629.00

5 Aktivierung

Übertrag von Konto	14070.10	auf	Konto	Betrag
- Tiefbauten			14010.01	Fr. 1'571'629.00
				<hr/>
Total Nettoinvestitionen				Fr. 1'571'629.00

6 Bemerkungen

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 945
vom 21.12.2015

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer