

Objekt: **Widler, Neuerschliessung**
 Beschluss: Einwohnerrat vom 26. September 2007 und
 Volksabstimmung vom 25. November 2007
 Verpflichtungskredit: Fr. 1'410'000.00
 Sachbearbeiter: Thomas Pfister, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1141.26	2008 Fr.	318'229.70	
		2009 Fr.	317'853.90	
Ausgaben auf Konto	6200.02.501.53	2010 Fr.	425'060.00	Fr. 1'061'143.60

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr.	1'410'000.00	
Kreditunterschreitung				Fr. -348'856.40 -24.74%

3 Einnahmen

Einwohnergemeinde Küttigen		Fr.	290'749.15	
Allianz Suisse		Fr.	190'992.85	
				Fr. 481'742.00

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten		Fr.	1'061'143.60
Einnahmen		Fr.	481'742.00
Nettoinvestition		Fr.	579'401.60

5 Bemerkungen

- die preisgünstige Vergabe der Bauarbeiten
- die kostengünstigeren Landabtretungen infolge Realersatz
- die für die Bauausführung günstige Lage (freies Feld, keine Behinderungen durch Verkehr)

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 24. Januar 2011

STADTRAT AARAU
gemäss PA 98 vom 24.01.2011

Leiterin Finanzen

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer