

Objekt: **Veloabstellanlage Bahnhof Süd; Projektierung**
Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2010, Fr. 160'000.00 und
Zusatzkredite Einwohnerrat vom 20. September 2010, Fr. 185'000.00
sowie Fr. 160'000.00 Rechtseinräumung auf die Parzelle Nr. 1429
Verpflichtungskredit: Fr. 505'000.00
Sachbearbeiter: Dominique Wyttenbach, Stadtbauamt, Hochbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1141.15	2010	Fr.	19'962.15	
	2011	Fr.	447'233.35	
Auslagen auf Konto 6230.D60.5.103	2012	Fr.	54'862.60	Fr. 522'058.10

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr.	505'000.00	
+ ausgewiesene Teuerung Oktober 2009 - April 2012	Fr.	4'258.00	Fr. 509'258.00
Kreditüberschreitung			Fr. 12'800.10
			2.51%

3 Einnahmen

Keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr.	522'058.10
Nettoinvestition	Fr.	522'058.10

5 Bemerkungen

Die Arbeiten an den Werkleitungen (Leitungsquerung) für das
Veloparking wurden vorgezogen.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung erhalten sind.

Aarau, 6. November 2012

STADTRAT AARAU

gemäss PA 1511 vom 12.11.2012

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer

