

Objekt: **Stapferstrasse; Belagssanierung**
Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2011
Verpflichtungskredit: Fr. 400'000.00
Sachbearbeiter: Rolf Strebel, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1141.46	2011	Fr.	194'398.75		
	2012	Fr.	173'185.85	Fr.	367'584.60

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr.	400'000.00
Kreditunterschreitung	Fr.	32'415.40
		8.10%

3 Einnahmen

Keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr.	367'584.60
Nettoinvestition	Fr.	367'584.60

5 Bemerkungen

Infolge kostengünstiger Vergabe der Bauarbeiten und gleichzeitiger Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten der verschiedenen Werkleitungseigentümer (zusätzliche Kostenteiler) konnte die Realisierung unter dem Kredit abgerechnet werden.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU

gemäss PA 97 vom 11.02.2013

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer

