

Objekt: Umgebungsarbeiten und Aussen-WC-Anlage
Friedhof Rosengarten
Beschluss: Einwohnerrat vom 28. August 2006
Verpflichtungskredit: Fr. 600'000.00
Sachbearbeiter: Emanuele Soldati, Stadtbauamt, Stadtentwicklung

1 Bruttoanlagekosten					
Aktivierung auf Konto	1143.39	2008	Fr.	316'413.10	
Ausgaben auf Konto	7300.00.503.01	2009	Fr.	<u>321'634.66</u>	
					Fr. 638'047.76

2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit			Fr.	600'000.00	
ausgewiesene Teuerung	Juli 2006 bis August 2008		Fr.	<u>52'100.00</u>	
			Fr.	652'100.00	
Kreditunterschreitung					Fr. 14'052.24 2.15%

3 Einnahmen
keine

4 Nettoinvestition				
Bruttoanlagekosten			Fr.	638'047.76
Nettoinvestition			Fr.	638'047.76

5 Bemerkungen
Keine