

Objekt: **PU Hallwylstrasse, Sanierung**
 Beschluss: Dekretsbeitrag mit Investitionsbudget 2008
 Verpflichtungskredit: Fr. 250'000.00
 Federführung: Abteilung Tiefbau, Departement Bau, Verkehr und Umwelt
 Begleitung Stadt: Stefano Bradanini, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1161.13	2008 Fr.	117'146.35		
		2009 Fr.	30'000.00		
		2010 Fr.	13'000.00		
Ausgaben auf Konto	6200.01.561.16	2010 Fr.	10'091.80	Fr.	170'238.15

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr.	250'000.00		
Kreditunterschreitung				Fr.	-79'761.85
					-31.90%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten		Fr.	170'238.15
Nettoinvestition		Fr.	170'238.15

5 Bemerkungen

Belagssanierung Entfelderstrasse vom Kanton zurückgestellt. Anpassungen dadurch weggefallen.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 22.11.2010

STADTRAT AARAU
gemäss PA 1495 vom 22.11.2010

Leiterin Finanzen

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer