

Objekt: **Veloparkplätze Bleichemattstrasse (Bahnhof Süd)**
1. Phase, Studienauftrag
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2006, Fr. 100'000.00 sowie
 Zusatzkredit Einwohnerrat vom 16. November 2009, Fr. 40'000.00
 Verpflichtungskredit: Fr. 140'000.00
 Sachbearbeiter: René Maier, Stadtbauamt, Hochbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1141.10	2007 Fr.	13'549.45		
		2008 Fr.	8'774.60		
		2009 Fr.	90'895.50		
Ausgaben auf Konto	6200.03.501.03	2010 Fr.	20'100.00	Fr.	133'319.55

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr.	140'000.00		
Kreditunterschreitung				Fr.	-6'680.45
					-4.77%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten		Fr.	133'319.55
Nettoinvestition		Fr.	133'319.55

5 Bemerkungen

keine

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 22.11.2010

STADTRAT AARAU
gemäss PA 1496 vom 22.11.2010

Leiterin Finanzen

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer