

Objekt: **Ostumfahrung Altstadt; Sauerländer-Tunnel**
 Beschluss: Einwohnerrat 15. Januar 1991 und
 Volksabstimmung 2. Juni 1991, Fr. 10'500'000.00 und
 zzgl. Dekretsgemässer Anteil Fr. 4'892'000.00
 Verpflichtungskredit: Fr. 15'392'000.00
 Federführung: Abteilung Tiefbau, Departement Bau, Verkehr und Umwelt
 Begleitung Stadt: Peter Mühlebach / Stefano Bradanini, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1161.02	1994	Fr.	140'517.75	
		1995	Fr.	190'746.10	
		1998	Fr.	1'000'000.00	
		1999	Fr.	1'346'422.50	
		2000	Fr.	3'340'999.70	
		2001	Fr.	3'187'443.75	
		2002	Fr.	1'742'843.20	
		2003	Fr.	1'279'878.30	
		2004	Fr.	267'883.00	
		2005	Fr.	360'650.20	
		2006	Fr.	422'829.15	
		2007	Fr.	126'612.00	
		2009	Fr.	2'067'652.90	
					Fr. 15'474'478.55

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr.	10'500'000.00		
Botschaft an Grosser Rat vom 20.11.2002, Dekretsanteil Stadt	Fr.	14'642'000.00		
+ Anteil Teuerung 2002 - 2009 = 0,89% von Fr. 14'642'000.00	Fr.	130'000.00		
+ Anteil bauliche Aenderungen Brückenkopf Süd (58%)	Fr.	620'000.00	Fr.	15'392'000.00
Kreditüberschreitung			Fr.	82'478.55
				0.54%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr. 15'474'478.55
Nettoinvestition	Fr. 15'474'478.55

5 Bemerkungen

In der Botschaft des Regierungsrates des Kantons Aargau an den Grossen Rat wurde der städtische Anteil für die Belagserneuerung Brückenkopf Süd und die Anpassung der Parkplätze Flösserplatz Ost fälschlicherweise nur mit 42% statt 100% angegeben.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 22.11.2010

STADTRAT AARAU
gemäss PA 1497 vom 22.11.2010

Leiterin Finanzen

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer