

Objekt: **Gysulastrasse West / Kirchbergstrasse, Erneuerung Kanalisation**
Beschluss: Einwohnerrat vom 23. Oktober 2006
Verpflichtungskredit: Fr. 2'870'000.00
Sachbearbeiter: Rolf Schüttel, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1284.06	2007 Fr.	172'762.85	
		2008 Fr.	1'537'095.95	
		2009 Fr.	193'191.05	
Ausgaben auf Konto	6300.00.501.41	2010 Fr.	<u>380'186.00</u>	
Zwischentotal		Fr.	2'283'235.85	
zzgl. Mwst-Vorsteuerabzug		Fr.	173'161.25	Fr. 2'456'397.10

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr.	2'870'000.00	
Kreditunterschreitung				Fr. 413'602.90
				14.41%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten		Fr.	2'456'397.10
Nettoinvestition		Fr.	2'456'397.10

5 Bemerkungen

- Einsparung durch sehr günstige Arbeitsvergabe
- Der Betrag für Verschiedenes und Unvorhergesehenes musste nicht beansprucht werden

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 13.12.2010

STADTRAT AARAU
gemäss PA 1624 vom 13.12.2010

Leiterin Finanzen

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer