

Objekt: **Kostenrechnungs- und Controllingsystem**  
Beschluss: Einwohnerrat vom 27. März 2000  
Verpflichtungskredit: Fr. 360'000.00  
Sachbearbeiter: Adrian Gloor, Leiter Organisation und Informatik

---

**1 Bruttoanlagekosten**

|                       |         |      |     |                 |                       |
|-----------------------|---------|------|-----|-----------------|-----------------------|
| Aktivierung auf Konto | 1146.07 | 2000 | Fr. | 7'258.40        |                       |
|                       |         | 2001 | Fr. | 153'689.00      |                       |
|                       |         | 2002 | Fr. | 21'314.45       |                       |
|                       |         | 2003 | Fr. | 4'768.85        |                       |
|                       |         | 2005 | Fr. | 41'366.80       |                       |
|                       |         | 2006 | Fr. | 95'123.90       |                       |
|                       |         | 2007 | Fr. | <u>5'202.20</u> | <b>Fr. 328'723.60</b> |

---

**2 Kreditvergleich**

|                         |  |     |            |                |
|-------------------------|--|-----|------------|----------------|
| Verpflichtungskredit    |  | Fr. | 360'000.00 |                |
| + ausgewiesene Teuerung |  | Fr. | 0.00       | Fr. 360'000.00 |
| Kreditunterschreitung   |  |     |            | Fr. -31'276.40 |
|                         |  |     |            | -8.69%         |

---

**3 Einnahmen**

|                           |  |  |     |      |
|---------------------------|--|--|-----|------|
| Passivierung auf Konto    |  |  |     |      |
| Ausstehende Subventionen: |  |  |     |      |
| keine                     |  |  |     |      |
| Mutmassliche Einnahmen    |  |  | Fr. | 0.00 |

---

**4 Nettoinvestition**

|                        |  |     |             |
|------------------------|--|-----|-------------|
| Bruttoanlagekosten     |  | Fr. | 328'723.60  |
| Mutmassliche Einnahmen |  | Fr. | <u>0.00</u> |
| Nettoinvestition       |  | Fr. | 328'723.60  |

---

**5 Bemerkungen**

Das Projekt konnte im Wesentlichen im geplanten Umfeld realisiert werden.

## **6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret**

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 20. Dezember 2010

STADTRAT AARAU  
gemäss PA 1713 vom 20.12.2010

Leiterin Finanzen

## **7 Genehmigungsvermerke**

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU  
Der Protokollführer