

Objekt: **Suhre-Steg Telli**
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2011, Fr. 500'000.00 sowie
 Zusatzkredit Einwohnerrat vom 20. Juni 2011, Fr. 90'000.00
 Verpflichtungskredit: Fr. 590'000.00
 Sachbearbeiter: Thomas Pfister, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1141.47	2011 Fr.	348'212.75		
Ausgaben auf Konto	6220.G62.5.025	2012 Fr.	893.80	Fr.	349'106.55

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr.	590'000.00
Kreditunterschreitung		Fr.	240'893.45
			40.83%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten		Fr.	349'106.55
Nettoinvestition		Fr.	349'106.55

5 Bemerkungen

Der Kreditantrag basierte auf einer Kostengenauigkeit von $\pm 20\%$ und somit auf einer hohen Ungenauigkeit. Die Tiefbauarbeiten konnten zusammen mit den Umgebungsarbeiten des WWF sehr kostengünstig, 62% günstiger als das zweitplatzierte Unternehmen, an die Gebr. Huber AG vergeben werden. Der gesamte Aushub und Abtrag musste nicht einer Deponie zugeführt werden. Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt erteilte die Bewilligung, das kiesige Material direkt in die Aare zu geben. Zudem bewilligte der Abwasserverband die Zufahrt zur Baustelle über das Gelände der ARA, was die Baustellenerschliessung sehr vereinfachte und auch die Instandstellungskosten von ausgefahrenen Flur- und Uferwegen stark reduzierte. Die Arbeiten konnten ohne Unterbruch infolge schlechtem Wetter oder Hochwasser ausgeführt werden.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 883 vom 2. Juli 2012

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer