

Objekt: **Altersheim Golatti (Milchgasse), Gesamtsanierung, Projektierung**  
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2011 und 2012  
 Verpflichtungskredit: Fr. 400'000.00  
 Sachbearbeiter/in: Dominique Wyttenbach, Stadtbauamt, Hochbau  
 Ressortleiter/in: Angelica Cavegn Leitner (Soziales, Alter und Gesundheit)

<b>1</b>	<b>Bruttoanlagekosten</b>						
	Aktivierung auf Konto	2006.10	2011	Fr.	16'082.00		
		2006.10	2012	Fr.	3'315.65		
		2006.10	2013	Fr.	180'062.80		
		20010.10	2014	Fr.	146'230.25		
		20010.10	2017	Fr.	4'085.00		
		20010.10	2018	Fr.	68'594.75	Fr.	418'370.45

<b>2</b>	<b>Kreditvergleich</b>						
	Verpflichtungskredit					Fr.	400'000.00
	Kreditüberschreitung					Fr.	18'370.45
							4.59%

**3 Einnahmen**

<b>4</b>	<b>Nettoinvestition</b>						
	Bruttoanlagekosten					Fr.	418'370.45
	Einnahmen					Fr.	0.00
	Nettoinvestition					Fr.	418'370.45

<b>5</b>	<b>Aktivierung</b>						
	In Anlagebuchhaltung Golatti per 01.01.2018						
	Kategorie 010 / Gebäude					Fr.	418'370.45
	Total Nettoinvestitionen					Fr.	418'370.45

**6 Begründungen zur Kreditüberschreitung**

Im Februar 2014 wurde der Zusatzkredit für die Projektierung der Sanierung Station Milchgasse vom Einwohnerrat an den Stadtrat zurückgewiesen mit dem Auftrag, dem Einwohnerrat Bericht und Antrag zu erstatten über die geeignete künftige Organisationsform der städtischen Pflegeheime. Die Projektierung wurde daraufhin eingestellt. Am 21. Mai 2017 lehnte die Stimmbevölkerung die Vorlage zur Verselbständigung der städtischen Pflegeheime sowie der Alterssiedlung ab. In der Folge wurde die Projektierung wieder aufgenommen und bis zur Höhe des bewilligten Verpflichtungskredits belastet. Die weitere Planung und Realisierung wird im Projekt 4603.A60.5.025, Milchgasse; Sofortmassnahmen, weitergeführt. Im Projektierungskredit waren keine internen Bauherrenleistungen des Stadtbauamtes enthalten, welche jedoch seit 2017 weiterverrechnet werden.

**7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und der Stellvertreter der Leiterin Finanzen und Informatik bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 19.11.2018

Stv. Leiterin Finanzen und Informatik

STADTRAT AARAU  
gemäss PA 609

vom 26.11.2018

**8 Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

---

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

---

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU  
Der Protokollführer

---