

Objekt: **Neugestaltung Bahnhofplatz und Bushof**
 Objektnummern: 2011011AB / 2011058AB
 Beschluss: Einwohnerrat 30.03.2009 und Volksabstimmung 17.05.2009
 Verpflichtungskredit: Fr. 15'027'000.00
 Sachbearbeiter/in: Jens Hübner, Stadtbauamt, Tiefbau
 Ressortleiter/in: Werner Schib (Verkehr und Umwelt)

1 Bruttoanlagekosten		14070.10		14690.01	
Aktivierung auf Konto		(6220.A62.5.125)		(6210.A62.5.028)	
2009	Fr.	290'823.80	Fr.	129'000.00	
2010	Fr.	639'733.91	Fr.	36'976.00	
2011	Fr.	1'179'450.35	Fr.	613'000.00	
2012	Fr.	1'482'281.90	Fr.	916'000.00	
2013	Fr.	3'683'262.17	Fr.	962'000.00	
2014	Fr.	973'358.49		-	
2015	Fr.	494'135.66		-	
2016	Fr.	168'739.10		-	
2017	Fr.	27'099.15		-	
2019	Fr.	753'213.75	Fr.	2'022'364.45	
Total		Fr. 9'692'098.28	Fr. 4'679'340.45	Fr. 14'371'438.73	

2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit					Fr. 15'027'000.00
Kreditunterschreitung					Fr. -655'561.27
					-4.36%

3 Einnahmen					
Bund, Agglo-Beitrag	2012	Fr.	191'118.85		
Bund, Agglo-Beitrag	2013	Fr.	189'161.90		
Bund, Agglo-Beitrag	2014	Fr.	315'769.65		
Bund, Agglo-Beitrag	2019	Fr.	466'957.60		
Beiträge Dritter	2013	Fr.	390'000.00		
Beiträge Dritter	2014	Fr.	289'000.00		
Beiträge Dritter	2016	Fr.	50'000.00		
Beiträge Dritter	2019	Fr.	753'213.75	Fr.	2'645'221.75

4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten				Fr.	14'371'438.73
./. Einnahmen				Fr.	-2'645'221.75
Nettoinvestition				Fr.	11'726'216.98

5 Aktivierung		Konto		auf		Konto	
Übertrag von							
- Strassen/Verkehrswege	14070.10			14010.01	Fr.	7'046'876.53	
- Investitionsbeiträge	14690.01			14610.01	Fr.	4'679'340.45	
Total Nettoinvestitionen					Fr.	11'726'216.98	

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung

Das Volk bewilligte am 17. Mai 2009 einen Verpflichtungskredit von Fr. 15'027'0000 Franken für die Neugestaltung des Bahnhofplatzes und des Bushofes. Der bewilligte Kredit beinhaltete auch notwendige Anpassungen der Verkehrsflächen vom Knoten Sauerländer über die Post- und Feerstrasse bis zur Bahnhofstrasse, die Verlegung der Zufahrt zum Bahnhofparking und Umgestaltungen der Personenunterführungen Ost/West. Diese Arbeiten standen unter der Federführung des Kantons sowie der Stadt Aarau. Aus diesem Grund wurden in der Investitionsrechnung auch zwei Projekte geführt (6210.A62.5.028 und 6220.A62.5.125).

Die Neugestaltung des Bahnhofplatzes und des Bushofes stand in engem Zusammenhang mit den im Verpflichtungskredit bewilligten Teilprojekten, welche durch den Kanton durchgeführt wurden. Dadurch konnten Synergien genutzt werden, die schlussendlich zur Kostenunterschreitung geführt haben.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz


Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Informatik bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 10.12.2019

STADTRAT AARAU
gemäss PA 537

vom 16. Dez. 2019


Leiterin Finanzen und Informatik

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber


Dr. Hanspeter Hilfiker


Daniel Roth

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer