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Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Igelweid, Kanalisationserneuerung

Sehr geehrter Herr Prasident

Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2018 einen Kredit von 670'000
Franken fiir die Kanalisationserneuerung in der Igelweid. Der Stadtrat unterbreitet dem
Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf Fr. 668'766.35. Es resultiert somit eine Kreditun-
terschreitung von Fr. 1'233.65 oder 0.18 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem
Anhang 1 entnommen werden.

3. Begriindung der Kreditabweichung

Trotz der grosseren Aufwendungen fiir die Ausfiithrung (Instandstellung) des neuen Natur-
steinpflasterungsbelages in der Igelweid konnte das Bauvorhaben im Rahmen des bewillig-
ten Kredites abgerechnet werden. Der im Kostenvoranschlag vorgesehene Betrag fiir Un-

vorhergesehenes wurde daflir beansprucht.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

Antrag:

Die Kreditabrechnung uber die Kanalisationserneuerung in der Igelweid wird genehmigt.
Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker Daniel Roth
Stadtprasident Stadtschreiber

Aktenzeichen: 12.00.024/90/1
Federfihrung: Finanzen
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Anhang:
e Kreditabrechnung Igelweid, Kanalisationserneuerung

Verzeichnis der aufliegenden Akten:
e Belegmappe

Aktenzeichen: 12.00.024/90/1
Federfihrung: Finanzen



Kreditabrechnung Igelweid, Kanalisationserneuerung

Objekt: 6300.A63.5.325 / Igelweid
Objektnummer: 2018012A8B
Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2018
Verpflichtungskredit: Fr. 670'000
Sachbearbeiter/in: Rolf Schﬁttel, Stadtbauamt, Tiefbau
Ressortleiter/in: Werner Schib (Verkehr und Umwelt)
1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 14072.30 2018 Fr. 15'558.20
14072.30 2019 Fr. 322'386.75
14072.30 2020 Fr. 48'646.85
14072.30 2021 Fr. 224'301.65
6300.A63.5.325 2022 Fr. 10'075.30
Zwischentotal Fr. 620'968.75
zzgl. Vorsteuerabzug MwSt Fr. 47'797.60 Fr. 668'766.35
2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit Fr. 670'000.00
Kreditunterschreitung Fr. -1'233.65
-0.18%
3 Einnahmen Fr. 0.00
4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten Fr. 668'766.35
Einnahmen Fr. 0.00
Nettoinvestition Fr. 668'766.35
5 Aktivierung
Ubertrag von Konto auf Konto
- Tiefbauten Abwasser 14072.30 14032.01 Fr. 668'766.35
Total Nettoinvestitionen Fr. 668'766.35

6 Begriindungen zur Kreditunterschreitung

Bezliglich der Begriindung zur Kreditabweichung wird auf die Botschaft an den Einwohnerrat

verwiesen.




Vollstandigkeitserklarung gemass § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und der Leiter Sektion Finanzen bestatigen, dass

alle buchungspflichtigen Geschéftsfalle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;

das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;

Informationen zur Projektrealisierung sowie Begriindungen zu Kreditabweichungen in den
Erlauterungen zur Kreditabrechnung enhalten sind.
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Genehmigungsvermerke

Prifung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollftihrer




