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Botschaft an den Einwohnerrat 

 

Kreditabrechnung Spielplatz Schlosspark 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

1. Ausgangslage 

 

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2021 einen Kredit von 140'000 

Franken für den Spielplatz Schlosspark. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die 

Kreditabrechnung zur Genehmigung.  

 

2. Kreditabrechnung 

 

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf 145'345.05 Franken. Es resultiert somit eine 

Kreditüberschreitung von 5'345.05 Franken oder 3.82 %. Die detaillierte Kreditabrechnung 

kann dem Anhang 1 entnommen werden. 

 

3. Begründung der Kreditabweichung 

 

Die Überschreitung des Kredites resultiert aus der Übernahme der Honorarkosten der Pro-

jektierung im Jahr 2020. Die Schlussrechnung des Landschaftsarchitekten ging erst im 

Januar 2021 ein und konnte nicht mehr rückwirkend im 2020, zulasten der PG 60 in der 

Erfolgsrechnung verbucht werden. 

 

 

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt 

 

A n t r a g :  

 

Die Kreditabrechnung Spielplatz Schlosspark wird genehmigt. 

 

 

Im Namen des Stadtrats 

 

 

Dr. Hanspeter Hilfiker Dr. Fabian Humbel 

Stadtpräsident Stadtschreiber 
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Anhang: 

 Kreditabrechnung Spielplatz Schlosspark 

 

Verzeichnis der aufliegenden Akten: 

 1 Belegmappe 

 

 



Kreditabrechnung Spielplatz Schlosspark

Objekt: 7002.A60.5.015/ Spielplatz Schlosspark

Objektnummer: 1407030004

Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2021

Verpflichtungskredit: Fr. 140'000

Sachbearbeiter/in: Bernhard Gaul, Abt. Hochbau

Ressortleiter/in: Hanspeter Thür (Hochbau und Raumplanung)

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 14070.30 2021 Fr. 68'928.60

2022 Fr. 70'246.75
2023 Fr. 6'169.70 Fr. 145'345.05

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit Fr. 140'000.00

Kreditüberschreitung Fr. 5'345.05
3.82%

3 Einnahmen Fr. ‚0.00

4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten Fr. 145'345.05

./. Einnahmen Fr. 0.00
Nettoinvestition Fr. 145'345.05

5 Aktivierung
Übertrag von Konto auf Konto
- Tiefbauten 14070.30 14030.01 Fr. 145'345.05

Total Nettoinvestitionen Fr. 145'345.05

6 Begründungen zur Kreditüberschreitung
Die Überschreitung des Kredites resultiert aus der Übernahme der Honorarkosten der Projektierung im
Jahr 2020. Die Schlussrechnung des Landschaftsarchitekten ging erst im Januar 2021 ein und konnte
nicht mehr rückwirkend im 2020, zulasten der PG 60 verbucht werden.



Vollständigkeitserklärung gemäss 5 94a Abs. 3 Gemeindegesetz7

Der Stadtrat und der Stellvertreter des Leiters Finanzen und Steuern bestätigen, dass

e alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;

e das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
« Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den

Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 4. Dezember 2023 STADTRAT AARAU

DefStadtpräsident Der StagfSchreiber

Stv. Leiter Finanzen und Steuern

Or. Har speter Hilf ker . Fabian Humbe|
Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 2:

gemäss PA 23-537 vom 4. Dezember 2023

NAMEN DES STADTR ES
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Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokoilführer


