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Machbarkeitsstudie: Ausgangslage, Ziel, Vorgehen, Phasen, Denkmalpflege, Fazit

Ausgangslage
Anfang 2024 hatte der Einwohnerrat auf Antrag des Stadtrats beschlossen, vier Szenarien für 
eine Aufteilung der auf dem Stadtgebiet Aarau benötigten 54 Oberstufenabteilungen zu prüfen. 
Im Verlauf von 2024 wurden eine Vielzahl von Varianten an den drei Standorten Schachen, 
Zelgli und Telli analysiert. 
Nach eingehender Prüfung entschied sich der Einwohnerrat an seiner Sitzung vom 24. März 
2025 für die vom Stadtrat und dem Begleitgremium «Projektdelegation Variantenentscheid» 
vorgeschlagene Standortkombination Zelgli (18 Abteilungen) und Telli (36 Abteilungen). 
Zusätzlich liess der Einwohnerrat überprüfen, ob 24 Abteilungen auf dem Zelgliareal umsetzbar 
wären. 

Ziel der Studie
Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Machbarkeit einer phasenweisen Umsetzung der Schule 
am Standort Zelgli von 18 auf 24 Abteilungen in Einklang mit den Anforderungen des 
Denkmalschutzes vorab grob zu überprüfen.
Zudem soll auch aufgezeigt werden, wie weit das Raumprogramm von 18 Abteilungen bereits 
vor Aufgabe der Gebäude südlich der Pestalozzistrasse an den Kanton (gem. Vereinbarung 
Kanton – Stadt) und vor einem Bau einer (unterirdischen) Doppelturnhalle erfüllt werden kann 
(Phase 1).
Für die Überprüfung der 18 Abteilungen wurde für diese Machbarkeitsstudie vom 
Raumprogramm für 24 Abteilungen ausgegangen und die Räume für einen Unterrichtsbereich 
mit 6 Abteilungen weggelassen. Bei allen anderen Bereichen wurde versucht, das 
Raumprogramm für 24 Abteilungen so weit wie möglich bereits in der ersten Phase 
umzusetzen. Das Raumprogramm ist daher eine Annahme und muss vor dem 
Projektierungsstart mit dem Betriebskonzept zusammen mit der KSAB verifiziert werden.

Vorgehen
Ausgangspunkt der Studie ist die während des Variantenstudiums im Verlauf von 2024 
erarbeitete Variante «Z8-18» mit 18 Abteilungen und einer unterirdischen Doppelturnhalle 
unter dem unteren Pausenplatz. Die unterirdische Turnhalle soll aber nun so positioniert 
werden, dass an der Hangkante nach Norden zur Schanz eine Raumschicht angebaut werden 
kann, die den zusätzlichen Raumbedarf bei 24 Abteilungen abdeckt.
Es werden drei Phasen aufgezeigt:

Phase 1: Total 18 Abteilungen
(mit Einbezug der südlich der Pestalozzistrasse liegenden Schulbauten, bis zum Eigenbedarf 
der Schulbauten durch den Kanton) 
Weiternutzen der bestehenden Aula, Turnhallen und Kochschule, Umbauten im Hauptgebäude 
vom Erdgeschoss bis und mit zweitem Obergeschoss zu Unterrichtsclustern mit je 6 
Abteilungen. Auf eine Mensa wird in dieser Phase verzichtet.

Phase 2: Total 18 Abteilungen
(ohne Miteinbezug der südlich der Pestalozzistrasse liegenden Schulbauten, da durch den 
Eigenbedarf vom Kanton genutzt) 
Neubau einer Doppelturnhalle auf dem Stammareal (Parzelle südliche Pestalozzistrasse (1403) 
unter dem Pausenplatz, Umbauten im Untergeschoss und Dachgeschoss, Umnutzen der 
bestehenden Aula und Turnhalle, Aufgabe der Gebäude südlich der Pestalozzistrasse.

Phase 3: Total 24 Abteilungen 
(ohne Miteinbezug der südlich der Pestalozzistrasse liegenden Schulbauten)
Zusätzlicher Gebäudeanbau an der Nordkante des Areals zur Aufnahme des 
gestalterischen/manuellen Fachunterrichts, Umbau des Dachgeschosses in einen 
Unterrichtscluster für 6 zusätzliche Abteilungen.

Abgleich mit der Denkmalpflege
Die Entwürfe von Phase 2 und 3 für wurden am 22. Oktober 2025 mit der kantonalen 
Denkmalpflege besprochen und hinsichtlich Kompatibilität mit dem Denkmalschutz der 
bestehenden Schulanlage als grundsätzlich machbar beurteilt.

Fazit
Eine schrittweise Entwicklung aus dem Bestand am Standort Zelgli wird als machbar erachtet. 
Eine Umsetzung des Raumprogramms für 18 Abteilungen im Bestand – ohne Aufgabe der 
Gebäude südlich der Pestalozzistrasse und ohne Bau einer unterirdischen Turnhalle unter dem 
Pausenplatz – scheint möglich (Phase 1).
Diese Räume weiter zu nutzen, solange sie der Kanton noch nicht benötigt, ergibt auch einen 
Spielraum für die Etappierung. So kann die unterirdische Doppel-Turnhalle gebaut werden, 
während die umgebauten Unterrichtscluster bereits in Betrieb sind. Nach einem Umbau der 
alten Turnhalle sowie des Unter- und des Dachgeschosses, kann sich die Schule dann auf das 
Stammareal zurückziehen. Somit könnte auf Bauprovisorien verzichtet werden (Phase 2).
Später kann an der Nordkante des Areals ein Gebäudeanbau für den 
gestalterischen/manuellen Unterricht erstellt und das Dachgeschoss zu einem weiteren 
Unterrichtscluster für 6 Abteilungen umgebaut werden (Phase 3).
So können auf dem Areal nördlich der Pestalozzistrasse längerfristig auch 24 Abteilungen 
untergebracht werden. Insgesamt können die geforderten Flächen pro Unterrichtsbereich recht 
gut angeboten werden, ohne dass die bereits getätigten Investitionen für den Umbau in den 
vorrangegangenen Etappen wieder vernichtet wird.
Die bestehende und denkmalgeschützte Struktur erlaubt es aber nicht, die Raumgrössen und 
-proportionen genau gemäss Raumprogramm umzusetzen. Es gibt teilweise deutliche 
Abweichungen. So sind z.B. einzelne Inputzimmer bis zu 20% kleiner als gefordert, andere dafür 
wieder grösser. Generell wird darauf hingewiesen, dass sich die Anforderungen an eine 
zeitgemässe Schulinfrastruktur in der bestehenden und denkmalgeschützten Bausubstanz und 
das Bauen im Untergrund nur mit entsprechendem Aufwand realisieren lässt. 



PHASE 1
18 Abteilungen



Raumprogramm für 1. und 2. Etappe Zelgli

24 Abteilungen, 8 Pädagogische Teams, 4 Unterrichtscluster, 480 Schülerinnen und Schüler

Standort Zelgli Etappe 1 Bestand + Turnhalle Zelglischulhaus
24 Abteilungen Bestand Bestand Turnhalle Zelglischulhaus

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot 2.UG 1. UG EG 1.OG 2.OG 3.OG 1. UG EG 1. OG Anz. Total
Grosse 

(durchschnitt)
Fläche Total

100 Allgemeiner Unterricht 4 2’952 m² Anmerkung Allgemeiner Unterricht 2’262 m²

101 Inputzimmer HNF C12 70 m² 16 1’120 m² 4 4 4 12 62 m² 739 m²

102 Gruppenraum HNF C11 18 m² 16 288 m² 4 4 4 12 24 m² 286 m²

103 Lernatelier / individuelle Arbeitsplätze HNF C11 225 m² 4 900 m² 1 1 1 3 202 m² 607 m²

104 Besprechungsnische HNF C11 6 m² 16 96 m² 2 2 2 6 36 m² 216 m²

105 Projektwerkstatt HNF C12 88 m² 4 352 m² 1 1 1 3 85 m² 255 m²

106 Arbeitszimmer Lehrpersonen HNF C5 40 m² 4 160 m² 1 1 1 3 40 m² 120 m²

107 Bürotechnikraum / Kopieren HNF C9 18 m² 2 36 m² 1 1 1 3 13 m² 39 m²

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

200 Naturwissenschaftlicher Unterricht 334 m² Anmerkung Naturwissenschaftlicher Unterricht 0 332 m²

201 Labor Schwerpunkt Chemie/Biologie HNF C13 88 m² 2 176 m² 2 2 94 m² 188 m²

202 Labor Schwerpunkt Physik HNF C14 88 m² 1 88 m² 1 1 84 m² 84 m²

203 Sammlung / Vorbereitung HNF C4 35 m² 2 70 m² 1 1 60 m² 60 m²

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

300 Manueller/Gestalterischer  Unterricht 878 m² Anmerkung Manueller/Gestalterischer  Unterricht 0 792 m²

301 Textiles Werken HNF C15 88 m² 2 176 m² 2 2 100 m² 200 m²

302 Material- und Vorbereitungsraum Textil HNF C9 35 m² 2 70 m² 2 2 51 m² 101 m²

303 Manuelles Werken HNF C16 88 m² 2 176 m² 1 1 101 m² 101 m² *bestehende Werkstatt in 1.UG

304 Material- und Vorbereitungsraum Werken HNF C9 35 m² 2 70 m² 1 1 33 m² 33 m²

305 Maschinenraum Holz HNF C18 35 m² 2 70 m² 2 2 24 m² 49 m²

306 Maschinenraum Metall HNF C18 35 m² 2 70 m² 2 2 32 m² 64 m²

307 Bildnerisches Gestalten HNF C17 88 m² 2 176 m² 2 2 97 m² 193 m²

308 Material- und Vorbereitungsraum Gestalten HNF C9 35 m² 2 70 m² 1 1 51 m² 51 m²

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

400 Musikalischer Unterricht * 351 m² Anmerkung Musikalischer Unterricht * 0 112 m²

401 Musikzimmer (Schule) HNF C19 88 m² 2 176 m² 4 4 28 m² 112 m² *4 x Musikzimmer NKSA

402 Material- und Vorbereitungsraum Musik (Schule) HNF C9 35 m² 2 70 m² 0 25 m² 0 m²

403 Ensemble- und Mehrzweckraum (Musikschule) HNF C19 175 m² 0 0 m² zentralisierbar 0 0 m²

404 Theaterraum HNF C61 105 m² 1 105 m² 0 119 m² 0 m²

405 Instrumentalunterricht (Musikschule) HNF C19 18 m² 0 0 m² zentralisierbar 0 0 m²

406 Schlagzeugraum (Musikschule) HNF C19 35 m² 0 0 m² zentralisierbar 0 0 m²

407 Material- und Instrumentenraum (Musikschule) HNF C9 18 m² 0 0 m² zentralisierbar 0 0 m²

* Die Musiksschule wird bei einer Aufteilung auf 2 Standorte am grösseren Standort zentralisiert.

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

500 Wirtschaftlicher Unterricht 386 m² Anmerkung Wirtschaftlicher Unterricht 0 805 m²

501 Input Wirtschaft, Arbeit, Haushalt WAH HNF C12 70 m² 2 140 m² 2 1 1 4 63 m² 250 m² *inkl. Kochschule NKSA

502 Schulküche HNF C2 88 m² 2 176 m² 2 1 2 5 69 m² 345 m² *inkl. Kochschule NKSA

503 Nebenraum WAH HNF C9 35 m² 2 70 m² 2 3 2 7 30 m² 210 m² *inkl. Kochschule NKSA

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

600 Schuladministration 232 m² Anmerkung Schuladministration 0 247 m²

601 Schulleitung OSZT HNF C5 18 m² 2 36 m² 1 1 38 m² 38 m²

602 Schulleitung Musikschule HNF C5 18 m² 0 0 m² zentralisierbar 0 0 m²

603 Schulsekretariat HNF C5 18 m² 2 36 m² 1 1 42 m² 42 m²

604 Schulsozialarbeit HNF C5 18 m² 2 36 m² 1 1 37 m² 37 m²

605 Sitzungszimmer HNF C12 70 m² 1 70 m² 1 1 97 m² 97 m²

606 Besprechungszimmer HNF C11 18 m² 2 36 m² 1 1 15 m² 15 m²

607 Bürotechnikraum / Kopieren HNF C9 18 m² 1 18 m² 1 1 18 m² 18 m²

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

700 Zentrumsbereich 781 m² Anmerkung Zentrumsbereich 0 401 m²

701 Aula, Singsaal (Auslegung auf 440 Sitzplätze) HNF C61 200 m² 1 200 m² mind. Grosse Raumkategorie 200m2 1 1 197 m² 197 m²

702 Mediothek HNF C4 105 m² 1 105 m² mind. Grosse Raumkategorie 200m2 1 1 97 m² 97 m²

703 Büro Mediothek HNF C5 18 m² 1 18 m² 1 1 49 m² 49 m²

704 Mensa / Cafetteria (Bezugsgrösse 1 pro 3.8 SuS) HNF C62 2 m² 127 254 m² proportional aufgeteilt pro Anzahl SuS 0 0 m²

705 Free-Flow Buffet HNF C62 50 m² 1 50 m² 0 0 m²

706 Anrichte Selbstverpfleger*innen, Mikrowellen HNF C62 20 m² 1 20 m² 0 0 m²

707 Küche Mensa HNF C3 40 m² 1 40 m² 0 0 m²

708 Spüle HNF C3 20 m² 1 20 m² 0 0 m²

709 Vorbereitung / Anrichte HNF C3 20 m² 1 20 m² 0 0 m²

710 Büro Verpflegung HNF C5 18 m² 1 18 m² 1 1 22 m² 22 m²

711 Büro Hauswart HNF C5 18 m² 1 18 m² 1 1 18 m² 18 m²

712 Werkstatt Hauswart HNF C16 18 m² 1 18 m² 1 1 18 m² 18 m²

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

800 Sport 2’317 m² Anmerkung Sport 0 1’237 m²
801 Halleneinheiten Sport (3-Fachhalle erwünscht) HNF C7 450 m² 3 1’350 m² 3-Fachhalle erwünscht 1 1 2 395 m² 790 m² *inkl. Turnhalle Zelglischulhaus
802 Geräte Innen Schule + Vereine HNF C9 92 m² 3 276 m² 1 1 2 68 m² 135 m² *inkl. Turnhalle Zelglischulhaus
803 Geräte Aussen HNF C9 50 m² 1 50 m² 0 0 m²
804 Garderobe Lehrer / Schiedsrichter, inkl. Dusche/WCHNF C8 18 m² 2 36 m² 1 1 1 3 15 m² 44 m² *inkl. Turnhalle Zelglischulhaus
805 Garderoben mit Dusche/WC Schule + Vereine HNF C8 45 m² 6 270 m² 2 2 4 43 m² 170 m² *inkl. Turnhalle Zelglischulhaus
806 Plätze für Zuschauer, Ehrengäste und Medien HNF C10 0.5 m² 300 150 m² für 24 Abt. nicht erforderlich 0 0 m²
807 WC Besucher (D 4 / H 3+4 P) NNF C8 0 m² 1 0 m² 2 2 4 13 m² 51 m² *inkl. Turnhalle Zelglischulhaus
808 Kraftraum/Fitness HNF C7 100 m² 1 100 m² 1 1 47 m² 47 m² *bestehende Sportraum, 1.OG
809 Büro Hallenwart HNF C5 10 m² 1 10 m² 0 0 m²
810 Eingangsraum + 1x Garderobe Zuschauer (mobil) HNF C10 50 m² 1 50 m² 0 0 m²
811 Reinigungsgeräteraum HNF C9 15 m² 1 15 m² 0 0 m²
812 Dopingkontrollraum/Sanität, mit Toilette u. WarteraumHNF C5 10 m² 1 10 m² 0 0 m²

PHASE 1
18 Abteilungen



Phase 1, Umgebungsplan 1:1000
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Phase 1, Grundriss UG2, 1:500
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Phase 1, Grundriss UG1, 1:500
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Phase 1, Grundriss EG, 1:500
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Phase 1, Grundriss OG1, 1:500
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Phase 1, Grundriss OG2, 1:500
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Phase 1, Grundriss OG3 Phase 1, 1:500
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Phase 1, Längsschnitt A-A, 1:500
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PHASE 2
18 Abteilungen

Neubau Turnhalle



Raumprogramm für 1. und 2. Etappe Zelgli

24 Abteilungen, 8 Pädagogische Teams, 4 Unterrichtscluster, 480 Schülerinnen und Schüler

Standort Zelgli Etappe 2
24 Abteilungen Bestand Neubau

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot 2.UG 1. UG EG 1.OG 2.OG 3.OG 3. UG 2. UG 1. UG EG Anz. Total
Grosse 

(durchschnitt)
Fläche Total

100 Allgemeiner Unterricht 4 2’952 m² Anmerkung Allgemeiner Unterricht 2’262 m²

101 Inputzimmer HNF C12 70 m² 16 1’120 m² 4 4 4 12 62 m² 739 m²

102 Gruppenraum HNF C11 18 m² 16 288 m² 4 4 4 12 24 m² 286 m²

103 Lernatelier / individuelle Arbeitsplätze HNF C11 225 m² 4 900 m² 1 1 1 3 202 m² 607 m²

104 Besprechungsnische HNF C11 6 m² 16 96 m² 2 2 2 6 36 m² 216 m²

105 Projektwerkstatt HNF C12 88 m² 4 352 m² 1 1 1 3 85 m² 255 m²

106 Arbeitszimmer Lehrpersonen HNF C5 40 m² 4 160 m² 1 1 1 3 40 m² 120 m²

107 Bürotechnikraum / Kopieren HNF C9 18 m² 2 36 m² 1 1 1 3 13 m² 39 m²

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

200 Naturwissenschaftlicher Unterricht 334 m² Anmerkung Naturwissenschaftlicher Unterricht 0 332 m²

201 Labor Schwerpunkt Chemie/Biologie HNF C13 88 m² 2 176 m² 2 2 94 m² 188 m²

202 Labor Schwerpunkt Physik HNF C14 88 m² 1 88 m² 1 1 84 m² 84 m²

203 Sammlung / Vorbereitung HNF C4 35 m² 2 70 m² 1 1 60 m² 60 m²

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

300 Manueller/Gestalterischer  Unterricht 878 m² Anmerkung Manueller/Gestalterischer  Unterricht 0 928 m²

301 Textiles Werken HNF C15 88 m² 2 176 m² 2 2 100 m² 200 m²

302 Material- und Vorbereitungsraum Textil HNF C9 35 m² 2 70 m² 2 2 51 m² 101 m²

303 Manuelles Werken HNF C16 88 m² 2 176 m² 2 2 98 m² 196 m²

304 Material- und Vorbereitungsraum Werken HNF C9 35 m² 2 70 m² 1 1 50 m² 50 m²

305 Maschinenraum Holz HNF C18 35 m² 2 70 m² 2 2 37 m² 73 m²

306 Maschinenraum Metall HNF C18 35 m² 2 70 m² 2 2 32 m² 64 m²

307 Bildnerisches Gestalten HNF C17 88 m² 2 176 m² 2 2 97 m² 193 m²

308 Material- und Vorbereitungsraum Gestalten HNF C9 35 m² 2 70 m² 1 1 51 m² 51 m²

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

400 Musikalischer Unterricht * 351 m² Anmerkung Musikalischer Unterricht * 0 252 m²

401 Musikzimmer (Schule) HNF C19 88 m² 2 176 m² 1 1 108 m² 108 m²

402 Material- und Vorbereitungsraum Musik (Schule) HNF C9 35 m² 2 70 m² 1 1 25 m² 25 m²

403 Ensemble- und Mehrzweckraum (Musikschule) HNF C19 175 m² 0 0 m² zentralisierbar 0 0 m²

404 Theaterraum HNF C61 105 m² 1 105 m² 1 1 119 m² 119 m²

405 Instrumentalunterricht (Musikschule) HNF C19 18 m² 0 0 m² zentralisierbar 0 0 m²

406 Schlagzeugraum (Musikschule) HNF C19 35 m² 0 0 m² zentralisierbar 0 0 m²

407 Material- und Instrumentenraum (Musikschule) HNF C9 18 m² 0 0 m² zentralisierbar 0 0 m²

* Die Musiksschule wird bei einer Aufteilung auf 2 Standorte am grösseren Standort zentralisiert.

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

500 Wirtschaftlicher Unterricht 386 m² Anmerkung Wirtschaftlicher Unterricht 0 382 m²

501 Input Wirtschaft, Arbeit, Haushalt WAH HNF C12 70 m² 2 140 m² 2 2 67 m² 134 m²

502 Schulküche HNF C2 88 m² 2 176 m² 2 2 72 m² 143 m²

503 Nebenraum WAH HNF C9 35 m² 2 70 m² 2 2 53 m² 105 m²

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

600 Schuladministration 232 m² Anmerkung Schuladministration 0 247 m²

601 Schulleitung OSZT HNF C5 18 m² 2 36 m² 1 1 38 m² 38 m²

602 Schulleitung Musikschule HNF C5 18 m² 0 0 m² zentralisierbar 0 0 m²

603 Schulsekretariat HNF C5 18 m² 2 36 m² 1 1 42 m² 42 m²

604 Schulsozialarbeit HNF C5 18 m² 2 36 m² 1 1 37 m² 37 m²

605 Sitzungszimmer HNF C12 70 m² 1 70 m² 1 1 97 m² 97 m²

606 Besprechungszimmer HNF C11 18 m² 2 36 m² 1 1 15 m² 15 m²

607 Bürotechnikraum / Kopieren HNF C9 18 m² 1 18 m² 1 1 18 m² 18 m²

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

700 Zentrumsbereich 781 m² Anmerkung Zentrumsbereich 0 725 m²

701 Aula, Singsaal (Auslegung auf 440 Sitzplätze) HNF C61 200 m² 1 200 m² mind. Grosse Raumkategorie 200m2 1 1 198 m² 198 m²

702 Mediothek HNF C4 105 m² 1 105 m² mind. Grosse Raumkategorie 200m2 1 1 97 m² 97 m²

703 Büro Mediothek HNF C5 18 m² 1 18 m² 1 1 49 m² 49 m²

704 Mensa / Cafetteria (Bezugsgrösse 1 pro 3.8 SuS) HNF C62 2 m² 127 254 m² proportional aufgeteilt pro Anzahl SuS 1 1 198 m² 198 m²

705 Free-Flow Buffet HNF C62 50 m² 1 50 m² 1 1 50 m² 50 m²

706 Anrichte Selbstverpfleger*innen, Mikrowellen HNF C62 20 m² 1 20 m² 0 0 m²

707 Küche Mensa HNF C3 40 m² 1 40 m² 1 1 40 m² 40 m²

708 Spüle HNF C3 20 m² 1 20 m² 1 1 20 m² 20 m²

709 Vorbereitung / Anrichte HNF C3 20 m² 1 20 m² 1 1 15 m² 15 m²

710 Büro Verpflegung HNF C5 18 m² 1 18 m² 1 1 22 m² 22 m²

711 Büro Hauswart HNF C5 18 m² 1 18 m² 1 1 18 m² 18 m²

712 Werkstatt Hauswart HNF C16 18 m² 1 18 m² 1 1 18 m² 18 m²

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

800 Sport 2’317 m² Anmerkung Sport 0 1’649 m²
801 Halleneinheiten Sport (3-Fachhalle erwünscht) HNF C7 450 m² 3 1’350 m² 3-Fachhalle erwünscht 2 2 455 m² 910 m²
802 Geräte Innen Schule + Vereine HNF C9 92 m² 3 276 m² 2 2 92 m² 184 m²
803 Geräte Aussen HNF C9 50 m² 1 50 m² 0 0 0 m²
804 Garderobe Lehrer / Schiedsrichter, inkl. Dusche/WCHNF C8 18 m² 2 36 m² 2 2 17 m² 34 m²
805 Garderoben mit Dusche/WC Schule + Vereine HNF C8 45 m² 6 270 m² 4 4 44 m² 176 m²
806 Plätze für Zuschauer, Ehrengäste und Medien HNF C10 0.5 m² 300 150 m² für 24 Abt. nicht erforderlich 392 392 0.5 m² 196 m²
807 WC Besucher (D 4 / H 3+4 P) NNF C8 0 m² 1 0 m² 2 2 14 m² 28 m²
808 Kraftraum/Fitness HNF C7 100 m² 1 100 m² 1 1 76 m² 76 m²
809 Büro Hallenwart HNF C5 10 m² 1 10 m² 1 1 15 m² 15 m²
810 Eingangsraum + 1x Garderobe Zuschauer (mobil) HNF C10 50 m² 1 50 m² 0 0 m² 0 m²
811 Reinigungsgeräteraum HNF C9 15 m² 1 15 m² 1 1 15 m² 15 m²
812 Dopingkontrollraum/Sanität, mit Toilette u. WarteraumHNF C5 10 m² 1 10 m² 1 1 15 m² 15 m²

PHASE 2
18 Abteilungen

Neubau Turnhalle



Phase 2, Umgebungsplan, 1:1000
GR_UPOberstufenzentrum Aarau | Machbarkeitstudie Standort Zelgli | Dezember 2025

Schanzmätteli

Schanz

Walthersburgstrasse

Schanzmättelistrasse

Rain

O
berholzstrasse

Schönenw
erderstrasse

Schanzrain

Bircher-Benner-W
eg

Schanzmättelistrasse

Pestalozzistrasse

396 m.ü.M.

396 m.ü.M.

391 m.ü.M.

389 m.ü.M.

398 m.ü.M.

390 m.ü.M.

393 m.ü.M.

398 m.ü.M.

18 Abteilungen

2-fach 
Turnhalle
unter-
irdisch

S-A

S-A

S-BS-B



Phase 2, Grundriss UG3, 1:500
GR_UG3Oberstufenzentrum Aarau | Machbarkeitstudie Standort Zelgli | Dezember 2025

Schanzmättelistrasse

Bircher-Benner-W
eg

Schanzmättelistrasse

396 m.ü.M.

396 m.ü.M.

391 m.ü.M.

389 m.ü.M.

398 m.ü.M.

390 m.ü.M.

393 m.ü.M.

398 m.ü.M.

BASPO Zweifachturnhalle
910m2

Geräteraum
92m2

Geräteraum
92m2

Technik
50m2

Technik
50m2

384.9 m.ü.M



Schanzmättelistrasse

Bircher-Benner-W
eg

Schanzmättelistrasse

396 m.ü.M.

396 m.ü.M.

391 m.ü.M.

389 m.ü.M.

398 m.ü.M.

390 m.ü.M.

393 m.ü.M.

398 m.ü.M.

G
ar

ag
e 

Po
liz

ei

Schul-
sekretariat
42m2

Kopieren
18m2

Sitzungszimmer
97m2

Schulleitung 
OSZT
38m2

Schulsozialarbeit
37m2

Bespr. 
zimmer
14m2

Bespr. 
zimmer
15m2

Kraftraum / 
Fitness
76m2 (100)

Garderobe SuS
44m2

Garderobe SuS
44m2

Garderobe SuS
44m2

Garderobe SuS
44m2

Mehrzweckraum / 
Bühne 
Schultheater
112m2

Mzr

Mzr

389.0 m.ü.M

388.4 m.ü.M

Phase 2, Grundriss UG2, 1:500
GR_UG2Oberstufenzentrum Aarau | Machbarkeitstudie Standort Zelgli | Dezember 2025



Schanzmättelistrasse

Bircher-Benner-W
eg

Schanzmättelistrasse

396 m.ü.M.

396 m.ü.M.

391 m.ü.M.

389 m.ü.M.

398 m.ü.M.

390 m.ü.M.

393 m.ü.M.

398 m.ü.M.

Labor Physik
84m2

Labor Chemie / 
Biologie
107m2

Schulküche
85m2

Input WHA
70m2

Nebenraum
WHA
53m2

Vorbereitung/
Sammlung
60m2

Input
WHA
64m2

Nebenraum
WHA
52m2

Musikzimmer
108m2

Theaterraum
119m2

Vorb.
Musik
25m2

Mzr

M
at

er
ia

lla
ge

r 4
4m

2
M

at
er

ia
lla

ge
r

18
m

2

Mzr

Schulküche
58m2

Labor Chemie / 
Biologie
81m2

Büro
15m2

Dop.
15m2

Rein.
15 m2

L. Gard.
17m2

Zu
sc

ha
ue

rg
al

le
rie

 /
 T

rib
un

e
19

6m
2 L. Gard.

17m2

WC
Besucher
2x14m2

G
ar

de
ro

be
 Z

us
ch

au
er

392.5 m.ü.M

396.5
m.ü.M

391.9 m.ü.M

Phase 2, Grundriss UG1, 1:500
GR_UG1Oberstufenzentrum Aarau | Machbarkeitstudie Standort Zelgli | Dezember 2025



Phase 2, Grundriss EG, 1:500
GR_EGOberstufenzentrum Aarau | Machbarkeitstudie Standort Zelgli | Dezember 2025

Schanzmättelistrasse

Bircher-Benner-W
eg

Schanzmättelistrasse

396 m.ü.M.

396 m.ü.M.

391 m.ü.M.

389 m.ü.M.

398 m.ü.M.

390 m.ü.M.

393 m.ü.M.

398 m.ü.M.

0.00-2.00

0.00-2.00

Inputzimmer
53m2

Projektwerkstatt
79m2

Inputzimmer
53m2

Inputzimmer
76m2

Lehrpersonen,
Kopieren
53m2

Be
sp

re
ch

un
gs

ni
sc

he
n

31
m

2

Lernatelier
167m2

Gr.
raum
17m2

Inputzimmer
53m2

Gr.
raum
17m2

Gr.
raum
18m2

Gr.
raum
18m2

Mensa und Free-Flow
248m2

Aula, Singsaal
198m2

Küche 
Spüle
Anrichte
75m2

Büro 
Verpfl.
22m2

Büro 
Hausw.
18m2

Werkst. 
Hausw. 
18m2

Be
sp

re
ch

un
gs

ni
sc

he
n

41
m

2

WC SuS
24m2

WC SuS
24m2

0.00-2.00

Eingang
Sporthalle

Eingang
Sporthalle

Raum
17m2

Abwart
raum
9m2 Raum

16m2

399.7
m.ü.M

396.0 m.ü.M



Phase 2, Grundriss OG1, 1:500
GR_OG1Oberstufenzentrum Aarau | Machbarkeitstudie Standort Zelgli | Dezember 2025

Schanzmättelistrasse

Bircher-Benner-W
eg

Schanzmättelistrasse

396 m.ü.M.

396 m.ü.M.

391 m.ü.M.

389 m.ü.M.

398 m.ü.M.

390 m.ü.M.

393 m.ü.M.

398 m.ü.M.

Inputzimmer
53m2

Inputzimmer
58m2

Projektwerkstatt
86m2

Gruppenraum
21m2

Inputzimmer
53m2

Gr.
raum
19m2

Inputzimmer
74m2

Lernatelier
218m2

Gruppen-
raum
40m2

Lehrpersonen,
Kopieren
53m2

Gruppenraum
31m2

Mediothek
97m2

Be
sp

re
ch

un
gs

ni
sc

he
n

31
m

2
Be

sp
re

ch
un

gs
ni

sc
he

n
41

m
2

WC
Raum
26m2

Raum
17m2

Reduit

Raum
47m2

Estrich
Estrich

Estrich
35m2

403.8
m.ü.M



Phase 2, Grundriss OG2, 1:500
GR_OG2Oberstufenzentrum Aarau | Machbarkeitstudie Standort Zelgli | Dezember 2025

Schanzmättelistrasse

Bircher-Benner-W
eg

Schanzmättelistrasse

396 m.ü.M.

396 m.ü.M.

391 m.ü.M.

389 m.ü.M.

398 m.ü.M.

390 m.ü.M.

393 m.ü.M.

398 m.ü.M.

Inputzimmer
60m2

Projektwerkstatt
90m2

Inputzimmer
61m2

Inputzimmer
55m2

Lernatelier
222m2

Arbeitszimmer 
Lehrpersonen
Kopieren
55m2

Inputzimmer
90m2

Gruppenraum
32m2

Gruppenraum
20m2

Gruppenraum
21m2

Gruppenraum
32m2

WC SuS
24m2

WC SuS
24m2

Büro 
Mediothek
49m2

Be
sp

re
ch

un
gs

ni
sc

he
n

31
m

2
Be

sp
re

ch
un

gs
ni

sc
he

n
41

m
2

Estrich
51m2

407.9
m.ü.M



Phase 2, Grundriss OG3, 1:500
GR_OG3Oberstufenzentrum Aarau | Machbarkeitstudie Standort Zelgli | Dezember 2025

Schanzmättelistrasse

Bircher-Benner-W
eg

Schanzmättelistrasse

396 m.ü.M.

396 m.ü.M.

391 m.ü.M.

389 m.ü.M.

398 m.ü.M.

390 m.ü.M.

393 m.ü.M.

398 m.ü.M.

B
as

is
pu

nk
t

Vorbereitung
Werken
51m2

Textiles
Werken
88m2

Vorbereitung
Gestalten
51m2

Bildnerisches 
Gestalten
87m2

Bildnerisches
Gestalten
106m2

Textiles
Werken
112m2

Manuelles
Werken
111m2

Manuelles
Werken
85m2

Maschinen-
raum
Holz
30m2

Vorb. 
Werken
50m2

Maschinen-
raum 
Metall
34m2

Maschinen-
raum
Holz
43m2

Maschinen-
raum 
Metall
30m2

Vorb.
Werken
50m2

411.8 m.ü.M



Oberstufenzentrum Aarau | Machbarkeitstudie Standort Zelgli | Dezember 2025 SCH_A
Phase 2, Längsschnitt A-A, 1:500

Zweifachturnhalle

Garderoben

WC
Rein.

Geräteräume

Sportplatz

Gallerie

Pausenplatz

Naturwissenschaft

Gestalterischer
Unterricht

Unterricht Cluster 1

Unterricht Cluster 2

Unterricht Cluster 3

Pe
ri

m
et

er

Pe
ri

m
et

er

+14.0m

+18.0m

-2.0m

-8.0m
-6.1m

-13.1m

0.0m=398 m.ü.M

3.0m



Oberstufenzentrum Aarau | Machbarkeitstudie Standort Zelgli | Dezember 2025

Zweifachturnhalle

Sportplatz
Eingang

Pausenplatz

Naturwissenschaft

Gestalterischer
Unterricht

Unterricht Cluster 1

Unterricht Cluster 2

Unterricht Cluster 3

Pe
ri

m
et

er

Pe
ri

m
et

er

+14.0m

+18.0m

-9.0m
-7.0m

-2.0m

-13.1m

3.0m

0.0m=398 m.ü.M

Phase 2, Längsschnitt B-B, 1:500
SCH_B



PHASE 3
24 Abteilungen

Neubau Turnhalle
Neubau gestalterischer Unterricht



Raumprogramm für 1. und 2. Etappe Zelgli

24 Abteilungen, 8 Pädagogische Teams, 4 Unterrichtscluster, 480 Schülerinnen und Schüler

Standort Zelgli Etappe 3
24 Abteilungen Bestand Neubau

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot 2.UG 1. UG EG 1.OG 2.OG 3.OG 3. UG 2. UG 1. UG EG Anz. Total
Grosse 

(durchschnitt)
Fläche Total

100 Allgemeiner Unterricht 4 2’952 m² Anmerkung Allgemeiner Unterricht 3’168 m²

101 Inputzimmer HNF C12 70 m² 16 1’120 m² 4 4 4 4 16 71 m² 1’132 m²

102 Gruppenraum HNF C11 18 m² 16 288 m² 4 4 4 4 16 24 m² 382 m²

103 Lernatelier / individuelle Arbeitsplätze HNF C11 225 m² 4 900 m² 1 1 1 1 4 201 m² 805 m²

104 Besprechungsnische HNF C11 6 m² 16 96 m² 2 2 2 2 8 37 m² 296 m²

105 Projektwerkstatt HNF C12 88 m² 4 352 m² 1 1 1 1 4 91 m² 364 m²

106 Arbeitszimmer Lehrpersonen HNF C5 40 m² 4 160 m² 1 1 1 1 4 38 m² 150 m²

107 Bürotechnikraum / Kopieren HNF C9 18 m² 2 36 m² 1 1 1 0 3 13 m² 39 m²

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

200 Naturwissenschaftlicher Unterricht 334 m² Anmerkung Naturwissenschaftlicher Unterricht 0 332 m²

201 Labor Schwerpunkt Chemie/Biologie HNF C13 88 m² 2 176 m² 2 2 94 m² 188 m²

202 Labor Schwerpunkt Physik HNF C14 88 m² 1 88 m² 1 1 84 m² 84 m²

203 Sammlung / Vorbereitung HNF C4 35 m² 2 70 m² 1 1 60 m² 60 m²

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

300 Manueller/Gestalterischer  Unterricht 878 m² Anmerkung Manueller/Gestalterischer  Unterricht 0 944 m²

301 Textiles Werken HNF C15 88 m² 2 176 m² 2 2 85 m² 170 m²

302 Material- und Vorbereitungsraum Textil HNF C9 35 m² 2 70 m² 2 2 32 m² 64 m²

303 Manuelles Werken HNF C16 88 m² 2 176 m² 2 2 103 m² 206 m²

304 Material- und Vorbereitungsraum Werken HNF C9 35 m² 2 70 m² 2 2 32 m² 64 m²

305 Maschinenraum Holz HNF C18 35 m² 2 70 m² 1 1 103 m² 103 m²

306 Maschinenraum Metall HNF C18 35 m² 2 70 m² 1 1 103 m² 103 m²

307 Bildnerisches Gestalten HNF C17 88 m² 2 176 m² 2 2 85 m² 170 m²

308 Material- und Vorbereitungsraum Gestalten HNF C9 35 m² 2 70 m² 2 2 32 m² 64 m²

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

400 Musikalischer Unterricht * 351 m² Anmerkung Musikalischer Unterricht * 0 252 m²

401 Musikzimmer (Schule) HNF C19 88 m² 2 176 m² 1 1 108 m² 108 m²

402 Material- und Vorbereitungsraum Musik (Schule) HNF C9 35 m² 2 70 m² 1 1 25 m² 25 m²

403 Ensemble- und Mehrzweckraum (Musikschule) HNF C19 175 m² 0 0 m² zentralisierbar 0 0 m²

404 Theaterraum HNF C61 105 m² 1 105 m² 1 1 119 m² 119 m²

405 Instrumentalunterricht (Musikschule) HNF C19 18 m² 0 0 m² zentralisierbar 0 0 m²

406 Schlagzeugraum (Musikschule) HNF C19 35 m² 0 0 m² zentralisierbar 0 0 m²

407 Material- und Instrumentenraum (Musikschule) HNF C9 18 m² 0 0 m² zentralisierbar 0 0 m²

* Die Musiksschule wird bei einer Aufteilung auf 2 Standorte am grösseren Standort zentralisiert.

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

500 Wirtschaftlicher Unterricht 386 m² Anmerkung Wirtschaftlicher Unterricht 0 382 m²

501 Input Wirtschaft, Arbeit, Haushalt WAH HNF C12 70 m² 2 140 m² 2 2 67 m² 134 m²

502 Schulküche HNF C2 88 m² 2 176 m² 2 2 72 m² 143 m²

503 Nebenraum WAH HNF C9 35 m² 2 70 m² 2 2 53 m² 105 m²

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

600 Schuladministration 232 m² Anmerkung Schuladministration 0 247 m²

601 Schulleitung OSZT HNF C5 18 m² 2 36 m² 1 1 38 m² 38 m²

602 Schulleitung Musikschule HNF C5 18 m² 0 0 m² zentralisierbar 0 0 m²

603 Schulsekretariat HNF C5 18 m² 2 36 m² 1 1 42 m² 42 m²

604 Schulsozialarbeit HNF C5 18 m² 2 36 m² 1 1 37 m² 37 m²

605 Sitzungszimmer HNF C12 70 m² 1 70 m² 1 1 97 m² 97 m²

606 Besprechungszimmer HNF C11 18 m² 2 36 m² 1 1 15 m² 15 m²

607 Bürotechnikraum / Kopieren HNF C9 18 m² 1 18 m² 1 1 18 m² 18 m²

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

700 Zentrumsbereich 781 m² Anmerkung Zentrumsbereich 0 725 m²

701 Aula, Singsaal (Auslegung auf 440 Sitzplätze) HNF C61 200 m² 1 200 m² mind. Grosse Raumkategorie 200m2 1 1 198 m² 198 m²

702 Mediothek HNF C4 105 m² 1 105 m² mind. Grosse Raumkategorie 200m2 1 1 97 m² 97 m²

703 Büro Mediothek HNF C5 18 m² 1 18 m² 1 1 49 m² 49 m²

704 Mensa / Cafetteria (Bezugsgrösse 1 pro 3.8 SuS) HNF C62 2 m² 127 254 m² proportional aufgeteilt pro Anzahl SuS 1 1 198 m² 198 m²

705 Free-Flow Buffet HNF C62 50 m² 1 50 m² 1 1 50 m² 50 m²

706 Anrichte Selbstverpfleger*innen, Mikrowellen HNF C62 20 m² 1 20 m² 0 0 m²

707 Küche Mensa HNF C3 40 m² 1 40 m² 1 1 40 m² 40 m²

708 Spüle HNF C3 20 m² 1 20 m² 1 1 20 m² 20 m²

709 Vorbereitung / Anrichte HNF C3 20 m² 1 20 m² 1 1 15 m² 15 m²

710 Büro Verpflegung HNF C5 18 m² 1 18 m² 1 1 22 m² 22 m²

711 Büro Hauswart HNF C5 18 m² 1 18 m² 1 1 18 m² 18 m²

712 Werkstatt Hauswart HNF C16 18 m² 1 18 m² 1 1 18 m² 18 m²

Pos. Kategorie SIA Typ m2/UC Anz SOLL m2 tot

800 Sport 2’317 m² Anmerkung Sport 0 1’649 m²
801 Halleneinheiten Sport (3-Fachhalle erwünscht) HNF C7 450 m² 3 1’350 m² 3-Fachhalle erwünscht 2 2 455 m² 910 m²
802 Geräte Innen Schule + Vereine HNF C9 92 m² 3 276 m² 2 2 92 m² 184 m²
803 Geräte Aussen HNF C9 50 m² 1 50 m² 0 0 0 m²
804 Garderobe Lehrer / Schiedsrichter, inkl. Dusche/WCHNF C8 18 m² 2 36 m² 2 2 17 m² 34 m²
805 Garderoben mit Dusche/WC Schule + Vereine HNF C8 45 m² 6 270 m² 4 4 44 m² 176 m²
806 Plätze für Zuschauer, Ehrengäste und Medien HNF C10 0.5 m² 300 150 m² für 24 Abt. nicht erforderlich 392 392 0.5 m² 196 m²
807 WC Besucher (D 4 / H 3+4 P) NNF C8 0 m² 1 0 m² 2 2 14 m² 28 m²
808 Kraftraum/Fitness HNF C7 100 m² 1 100 m² 1 1 76 m² 76 m²
809 Büro Hallenwart HNF C5 10 m² 1 10 m² 1 1 15 m² 15 m²
810 Eingangsraum + 1x Garderobe Zuschauer (mobil) HNF C10 50 m² 1 50 m² 0 0 m² 0 m²
811 Reinigungsgeräteraum HNF C9 15 m² 1 15 m² 1 1 15 m² 15 m²
812 Dopingkontrollraum/Sanität, mit Toilette u. WarteraumHNF C5 10 m² 1 10 m² 1 1 15 m² 15 m²

PHASE 3
24 Abteilungen

Neubau Turnhalle /
Neubau gestalterischer Unterricht
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Phase 3,  Längsschnitt A-A, 1:500
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Phase 3,  Längsschnitt B-B, 1:500
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