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Aarau, 27. Mai 2026 
GV 2026 – 2029 / 48 

Botschaft an den Einwohnerrat  
Kreditabrechnung Stadtbach, Sanierung Hintere Vorstadt 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
1. Ausgangslage 
 
Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2021 einen Kredit von 540 000 Fran-
ken für die Sanierung Stadtbach, Hintere Vorstadt. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwoh-
nerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.  
 
2. Kreditabrechnung 
 
Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf 523 338.85 Franken. Es resultiert somit eine Kre-
ditunterschreitung von 16 661.15 Franken oder 3.09 %. Die detaillierte Kreditabrechnung 
kann dem Anhang 1 entnommen werden.  
 
3. Begründung der Kreditabweichung 
 
Das Ausführungsprojekt verlief weitgehend ohne nennenswerte Störungen. Es waren ledig-
lich Mehraufwendungen bei der Wasserhaltung zu verzeichnen, die jedoch vom Projektkredit 
abgedeckt waren. 
 
Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt 
 
A n t r a g :  
 
Die Kreditabrechnung Stadtbach, Sanierung Hintere Vorstadt wird genehmigt. 
 
Im Namen des Stadtrats 
 
Dr. Hanspeter Hilfiker Dr. Marco Salvini 
Stadtpräsident Stadtschreiber 
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Anhang: 

1. Kreditabrechnung Stadtbach, Sanierung Hintere Vorstadt 
 
Verzeichnis der aufliegenden Akten: 
1 Belegordner 
 
 



Kreditabrechnung Stadtbach, Sanierung Hintere Vorstadt

Objekt:

Objektnummer:

Beschluss:

Verpflichtungskredit:

6201.262.5.055 / Stadtbach, Sanierung Hintere Vorstadt

1407020005

Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2021

Fr. 540'000

Carsten Diel, Stadtbauamt, TiefbauSachbearbeiter/in:

Ressortleiter/in: Gabriela Suter (Bau, Mobiliät und Umwelt)

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 14070.20 2022 Fr. 25'275.00

2023 Fr. 272'358.45
2024 Fr. 176'663.55
2025 Fr. 49'041.85 Fr. 523'338.85

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit Fr. 540'000.00

Kreditunterschreitung

3 Einnahmen

4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten
/ . Einnahmen
Nettoinvestition

5 Aktivierung
Übertrag von Konto 14070.20 auf Konto
- Wasserbau 14020.01

Fr. -16''661.15

-3.09%

Fr 0.00

Fr 523'338.85
Fr 0.00
Fr 523'338.85

Fr 923'338.85

Total Nettoinvestitionen Fr. 523'338.85



6 Begründungen zur Kreditunterschreitung und zur Umsetzung des Vorhabens

Das Ausführungsprojekt verlief weitgehend ohne nennenswerte Störungen. Es waren lediglich
Mehraufwendungen bei der Wasserhaltung zu verzeichnen, die jedoch vom Projektkredit abgedeckt
waren.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss $ 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und der Stellvertreter des Leiters Finanzen und Steuern bestätigen, dass

e alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;

e das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den
Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 27. Mai 2026 STADTRAT AARAU
gemäss PA 26-249 vom 27. Mai 2026
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