
Objekt:

Objektnummer:

Beschluss:

Verpflichtungskredit: Fr. 750'000.00

Sachbearbeiter/in: Rolf Schüttel, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 14072.30 2015 231'481.50Fr.       
Ausgaben auf Konto 6300.A63.5.185 2016 46'296.30Fr.         
Zwischentotal 277'777.80Fr.       
zzgl. Vorsteuerabzug MwSt 22'222.20Fr.         300'000.00Fr.       

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit 750'000.00Fr.       

Kreditunterschreitung -450'000.00Fr.      
-60.00%

3 Einnahmen 0.00Fr.                  

4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten 300'000.00Fr.       
Einnahmen 0.00Fr.                  
Nettoinvestition 277'777.80Fr.       

5 Aktivierung
Übertrag von Konto auf Konto   
- Tiefbauten 14072.30 14030.01 277'777.80Fr.       

Total Nettoinvestitionen 277'777.80Fr.       

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung durch Stadtbauamt

Kreditabrechnung Überbauung Mühlemattstrasse, Umlegung 
Kanalisations- und Sauberwasserleitung
2015014

Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2015

Ausgelöst durch die realisierte Überbauung an der Mühlemattstrasse mussten die bestehenden Abwasser-
leitungen umgelegt und ein neues Entlastungsbauwerk erstellt werden. Im Rahmen der GEP-Umsetzung 
wurde gleichzeitig eine neue Sauberwasserleitung erstellt. Ein von der Bauherrschaft der Überbauung 
beauftragtes Ingenieurbüro erarbeitete dafür ein Ausführungsprojekt und ermittelte die dafür notwendigen 
Kosten. Für die Erstellung dieser Abwasseranlagen wurde im Budget 2015 der veranschlagte Gesamtbrutto-
betrag in der Höhe von 750'000 Franken eingestellt. Für die vorzeitige Realisierung der Abwasseranlagen 
gemäss generellem Entwässerungsplan, beteiligte sich die Stadt mit einem Pauschalbeitrag in der Höhe von 
300'000 Franken an den Realisierungskosten. Die verbleibenden Kosten der Leitungsumlegungen wurden von 
der Bauherrschaft der Neuüberbauung übernommen.
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7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

● 

● 
● 

Aarau, STADTRAT AARAU
gemäss PA vom

Leiterin Finanzen 

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer

Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den 
Erläuterungen zur Kreditabrechnung enhalten sind.

alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;   
das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
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