
Objekt:

Objektnummer:

Beschluss:

Verpflichtungskredit: Fr. 620'000.00

Sachbearbeiter/in: Rolf Schüttel, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 14072.30 2015 232'233.80Fr.       
Ausgaben auf Konto 6300.A63.5.215 2016 312'185.15Fr.       
Zwischentotal 544'418.95Fr.       
zzgl. Vorsteuerabzug MwSt 43'524.80Fr.         587'943.75Fr.       

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit 620'000.00Fr.       

Kreditunterschreitung -32'056.25Fr.        
-5.17%

3 Einnahmen 0.00Fr.                  

4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten 587'943.75Fr.       
Einnahmen 0.00Fr.                  
Nettoinvestition 544'418.95Fr.       

5 Aktivierung
Übertrag von Konto auf Konto   
- Tiefbauten 14072.30 14030.01 544'418.95Fr.       

Total Nettoinvestitionen 544'418.95Fr.       

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung durch Stadtbauamt

Kreditabrechnung Werkleitungserneuerungen und Belagssanierung 
Rauchensteinstrasse / Hunzikerstrasse
2015015

Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2015

Alle Arbeiten konnten im Rahmen des Kostenvoranschlages ausgeführt werden.
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7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

● 

● 
● 

Aarau, STADTRAT AARAU
gemäss PA 911 vom 19.12.2016

Leiterin Finanzen 

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer

Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den 
Erläuterungen zur Kreditabrechnung enhalten sind.

alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;   
das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;

I:\Daten\BESCHLUS\PA2016\FV\16-911b.xlsx 23.12.2016


