Objekt:

Objektnummer:
Beschluss:

Verpflichtungskredit:

Sachbearbeiter/in:

Projekt eDocu Herosé und Golatti, Abt. Alter z.L. Investitionsfonds

Der Stadtrat genehmigt die Freigabe des Projekts eDocu

Fr. 390'778.00

Adrian Gloor, Leiter Organisation und Informatik

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 4413 2015 Fr. 84'328.85
4413 2016 Fr. 234'085.75 Fr.  318'414.60
2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit Fr.  390'778.00
Kreditunterschreitung Fr. -72'363.40
-18.52%
3 Einnahmen Fr. 0.00
4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten Fr. 318'414.60
Einnahmen Fr. 0.00
Nettoinvestition Fr. 318'414.60
5 Aktivierung
Ubertrag von Konto auf Konto
Projekt eDocu 4413 Herosé/Golatti Fr.  318'414.60
Total Nettoinvestitionen Fr.  318'414.60
Aufteilung nach Arbeitsplatzen
davon zu Lasten Herosé 25/36 Fr.  221'121.25
davon zu Lasten Golatti 11/36 Fr. 97'293.35
6 Begriindungen zur Kreditunterschreitung

Insgesamt sind im Projekt «eDocu» Kosten von Fr 318'415.- angefallen. Das sind rund 18 % unter dem
bewilligten Kredit von Fr. 390'778.-. Die Dienstleistungskosten von WigaSoft AG und diejenigen des
externen Projektleiters sind aufgrund der langeren Projektdauer hoher ausgefallen als urspriinglich geplant.
Dafiir sind die Infrastrukturkosten rund 40% tiefer ausgefallen als budgetiert. Weitere Begriindungen zur
Kreditunterschreitung konnen dem ILA-Protokoll Nr. 83 vom 23.11.2016 entnommen werden.
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7 Vollstindigkeitserklarung geméass § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz
Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestatigen, dass

e alle buchungspflichtigen Geschaftsfalle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;

® das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;

e [nformationen zur Projektrealisierung sowie Begriindungen zu Kreditabweichungen in den
Erlauterungen zur Kreditabrechnung enhalten sind.

Aarau, STADTRAT AARAU
gemass PA 331 vom 09.01.2017

Leiterin Finanzen
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