
Objekt:

Objektnummer: 2011083

Beschluss:

Verpflichtungskredit: 235'000.00Fr.                   

Sachbearbeiterin: Dominique Wyttenbach, Stadtbauamt, Hochbau

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 1284.07 2013 230'126.10Fr.       

14072.30 2014 -9'383.05Fr.          
Ausgaben auf Konto 6300.D63.5.275 2015 14'548.25Fr.         

Zwischentotal 235'291.30Fr.       
zzgl. MwSt-Vorsteuerabzug 19'606.75Fr.         254'898.05Fr.      

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit 235'000.00Fr.      
+ ausgewiesene Teuerung April 2011 - April 2014 9'300.00Fr.          

Verfügbarer Bruttokreidt 244'300.00Fr.      

Kreditüberschreitung 10'598.05Fr.        

4.34%

3 Einnahmen
keine

4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten 254'898.05Fr.      

Nettoinvestition 254'898.05Fr.      

5 Aktivierung
Übertrag von Konto 14072.30 auf Konto Betrag

- Tiefbauten 14032.01 254'898.05Fr.      

Total Nettoinvestitionen 254'898.05Fr.      

Veloparking mit Neugestaltung Bahnhof Süd, Anteil Kanalisation

Einwohnerrat vom 19. September 2011
und Volksabstimmung vom 27. November 2011
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6 Bemerkungen

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

Aarau, STADTRAT AARAU

gemäss PA 864

vom 07.12.2015

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau, Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer

● das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;

● Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den 
   Erläuterungen zur Kreditabrechnung enhalten sind.

● alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
    Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;   

Die Arbeiten an der öffentlichen Kanalisation waren äusserst komplex. Neben unvorhersehbaren 
baulichen Massnahmen spielte auch die überhitzte Marktsituation eine Rolle. Gesamthaft war die 
Resonanz der angefragten Unternehmen gering, mit oft nur zwei bis drei gültigen Eingaben.
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