
Objekt:

Beschluss:

Verpflichtungskredit: 1'290'000.00Fr.                

Sachbearbeiter:

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 1143.38 2008 420.00Fr.              

2009 19'313.50Fr.         

2010 11'269.50Fr.         

2011 61'348.10Fr.         

2012 378'358.85Fr.       

2013 682'561.25Fr.       

Ausgaben auf Konto 2600.K60.5.013 2014 114'916.40Fr.       

Zwischentotal 1'268'187.60Fr.    

Ausstand Sitzungsgeld (Verbuchung Ende 2014) 1'300.00Fr.           1'269'487.60Fr.   

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit 1'290'000.00Fr.   

Kreditunterschreitung 20'512.40Fr.        

1.59%

3 Einnahmen
keine

4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten 1'269'487.60Fr.   

Nettoinvestition 1'269'487.60Fr.   

5 Bemerkungen

Erneuerung Sporthalle Schachen, Vorprojekt und Wettbewerb

Andreas Jauch, Stadtbauamt, Hochbau

Einwohnerrat vom 31. März 2008

Dank disziplinierter Geschäftsführung konnten die Kosten für das 
Wettbewerbsverfahren und die Projektierung im Rahmen gehalten werden.
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6 Vollständigkeitserklärung  gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

Aarau, STADTRAT AARAU

gemäss PA 1020 vom 15.12.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau, Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer

● das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;

● Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den 
   Erläuterungen zur Kreditabrechnung enhalten sind.

● alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
    Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;   
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