
Objekt:

Beschluss:

Verpflichtungskredit: 200'000.00Fr.                   
Sachbearbeiter:

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 1141.56 2013 137'123.45Fr.       
Ausgaben auf Konto 6220.B62.5.165 2014 84'648.30Fr.         221'771.75Fr.      

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit 200'000.00Fr.      
Kreditüberschreitung 21'771.75Fr.        

10.89%

3 Einnahmen 
keine

4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten 221'771.75Fr.      
Nettoinvestition 221'771.75Fr.      

5 Bemerkungen

Dossenstrasse

Rolf Strebel, Stadtbauamt, Tiefbau

Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2013

Die bestehende Fundationsschicht sowie die Strassenabschlüsse im Abschnitt Bergstrasse bis 
Zurlindenstrasse waren in einem schlechteren Zustand als zum Zeitpunkt der Ausschreibung 
angenommen wurde.  Das Fundationsmaterial musste in diesem Bereich ersetzt werden sowie 
Mehrlängen der Wassersteine neu verlegt werden. Dies führt zu einer dauerhaften Lösung. Gleichzeitig 
waren die Anpassungsarbeiten an den Vorplätzen aufwendiger als vorgesehen. 
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6 Vollständigkeitserklärung  gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

● das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;

Aarau,
gemäss PA 895
vom 10.11.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau, Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer

STADTRAT AARAU

● alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
    Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;   

● Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den 
   Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.
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