
Objekt:

Beschluss:

Verpflichtungskredit: 180'000.00Fr.                   
Sachbearbeiter:

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 1141.21 2013 87'749.95Fr.         
Ausgaben auf Konto 6220.A62.5.235 2014 109'213.75Fr.       196'963.70Fr.      

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit 180'000.00Fr.      
Kreditüberschreitung 16'963.70Fr.        

9.42%

3 Einnahmen 
keine

4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten 196'963.70Fr.      
Nettoinvestition 196'963.70Fr.      

5 Bemerkungen

Stritengässli, Belagsanierung

Rolf Strebel, Stadtbauamt, Tiefbau

Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2013

Die Wasserführung mit Naturstein war in einem schlechteren Zustand als zum Zeitpunkt der 
Ausschreibung angenommen wurde. Aufgrund der knappen Längsgefälle mussten diese neu verlegt 
werden. Gleichzeitig entsprachen ein Teil der Kontrollschachtabdeckungen sowie die 
Einlaufschachtroste nicht mehr den Standardvorschriften der Stadt Aarau. Zudem waren die 
Vermessungsarbeiten aufwendiger als erwartet.
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6 Vollständigkeitserklärung  gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

● das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;

Aarau,
gemäss PA 897
vom 10.11.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau, Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer

STADTRAT AARAU

● alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
    Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;   

● Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den 
   Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.
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