
Objekt:

Beschluss:

Verpflichtungskredit: 1'500'000.00Fr.                

Sachbearbeiter:

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 1143.31 2007 24'763.00Fr.         

2008 256'490.80Fr.       

2009 766'902.25Fr.       

2010 27'291.10Fr.         

2011 82'363.35Fr.         

2012 76'728.65Fr.         

Ausgaben auf Konto 2100.A60.5.013 2013 141'215.65Fr.       1'375'754.80Fr.   

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit 1'500'000.00Fr.   

Kreditunterschreitung 124'245.20Fr.      

8.28%

3 Einnahmen
keine

4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten 1'375'754.80Fr.   

Nettoinvestition 1'375'754.80Fr.   

5 Bemerkungen
 - Verhandlungs- und Vergabeerfolge bei den Honoraren .
 - Minderaufwand bei den Baunebenkosten (Modelle, Fotos, Vervielfältigungen, Plankopien, 
    Dokumentationen.

Stadtmuseum Schlössli, Projektierung; Abrechnung

Andreas Jauch, Stadtbauamt, Sektion Hochbau

Einwohnerrat vom 27. August 2007
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6 Vollständigkeitserklärung  gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

Aarau, STADTRAT AARAU

gemäss PA 60 vom 27. Januar 2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau, Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer

● das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;

● Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den 
   Erläuterungen zur Kreditabrechnung enhalten sind.

● alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
    Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;   
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