
Objekt:

Beschluss:

Verpflichtungskredit: 300'000.00Fr.                   

Sachbearbeiterin: Claudia Vosti, Stadtbauamt, Hochbau

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 1143.24 2013 118'001.55Fr.       

Ausgaben auf Konto 3000.G60.5.023 2014 34'112.00 152'113.55Fr.      

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit 300'000.00Fr.      

Kreditunterschreitung 147'886.45Fr.      

49.30%

3 Einnahmen
keine

4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten 152'113.55Fr.      

Nettoinvestition 152'113.55Fr.      

5 Bemerkungen

Neubau Kindergarten Telli, Projektierung

Einwohnerrat vom 25. Februar 2013

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den notwendigen Projektierungskredit für die Erweiterung 
des Kindergarten Telli waren viele Rahmenbedingungen noch unklar: mehrere Varianten für den 
notwendigen Schutz gegen Hochwasser standen zur Diskussion; der Standort der neuen Abteilung – als 
Erweiterungsbau des bestehenden Kindergartens oder eigenständiges Gebäude auf dem Areal – war 
noch offen. Dem damaligen Projektstand entsprechend wurde der Projektierungskredit unter Einbezug 
von Reserven bemessen.

Auf die Planung Hochwasserschutzmassnahmen für das Kindergartenareal im Rahmen des 
Erweiterungsprojektes konnte verzichtet werden. Die Projektierung und Ausführung der Massnahmen 
wurden durch die Axpo übernommen. Die gesamte Projektierungsphase verlief linear und ohne 
Unterbrüche. Das Honorar des Architekten war tiefer als erwartet; auf das Beiziehen vieler Spezialisten 
konnte verzichtet werden. Die schlanke und effiziente Projektorganisation hat ebenfalls dazu 
beigetragen, die Planungs- und Nebenkosten sehr gering zu halten.
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6 Vollständigkeitserklärung  gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

Aarau, STADTRAT AARAU

gemäss PA 742 v. 15.09.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau, Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer

● das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;

● Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den 
   Erläuterungen zur Kreditabrechnung enhalten sind.

● alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
    Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;   
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