
Objekt:

Beschluss:

Verpflichtungskredit: 400'000.00Fr.               

Sachbearbeiter:

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 1141.14 2003 33'663.70Fr.         

2004 129'301.25Fr.       

2005 3'968.90Fr.           

2006 3'400.15Fr.           

2007 1'867.20Fr.           

2008 8'715.90Fr.           

2009 93'717.25Fr.         

2010 9'590.95Fr.           

2011 28'900.00Fr.         

2012 91'007.70Fr.         

Ausgaben auf Konto 7002.G70.5.415 2013 5'431.55Fr.           409'564.55Fr.      

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit 400'000.00Fr.      

Kreditüberschreitung 9'564.55Fr.          

2.39%

3 Einnahmen
keine

4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten 409'564.55Fr.      

Nettoinvestition 409'564.55Fr.      

5 Bemerkungen
verschiedene nicht vorhersehbare Mehraufwendungen und Bauteuerung

Telliring, Sanierung

Marcel Acklin, Stadtbauamt, Werkhof

Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2003
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6 Vollständigkeitserklärung  gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

Aarau, STADTRAT AARAU

gemäss PA 656 vom 05.08.2013

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau, Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer

● das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;

● Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den 
   Erläuterungen zur Kreditabrechnung enhalten sind.

● alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
    Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;   
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