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Objekt:
Beschluss:

‘Verpflichtungskredit:
Sachbearbeiter:

Sanierung grosse Abdankungshalle; Realisierung
Einwohnerrat vom 28. August 2006 und
Volksabstimmung vom 26. November 2006,

Fr. 4750'000.00 sowie Zusatzkredit vom

16. Juni 2008, Fr. 400'000.00

Fr. 5'150'000.00 '

Emanuele Soldati, Stadtbauamt, Stadtentwickiung

1 Bnittoanlagekostén
Aktivierung auf Konto

Ausgaben auf Konto
Zwischentotal

1286.03 2007 Fr. 1'046'925.05
2008 Fr. 2'945'042.40

2009 Fr. 1'441'933.10

7301.00.503.02 2010 Fr. 88'872.30
Fr. 5'622'772.85

zzgl. Mwst-Vorsteuerabzug (Saldo) Fr. 66'302.15 Fr. 5'589'075.00
Mwst-Vorsteuer Fr. 389'338.15

Vorsteuerktrzung Fr. 323'036.00

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit
ausgewiesene Teuerung

Kreditiiberschreitung

Fr. 5'150'000.00
Juli 2006 bis April 2008 Fr.  413'250.00

Fr. 5'563250.00

Fr. 25'825.00
0.46%

"3 Einnahmen

Ausstand Beitrag Denkmalschutz Fr. 68'185.00
Finanzierungsbeitrag durch Einwohnergemeinde ‘ Fr. 4'650'754.00
siehe Konto 2286.02

Fr. 4718'939.00

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten

Total Einnahmen
Nettoinvestitionen

Fr. 5'589'075.00

Fr. 4'718'939.00
Fr. 870'136.00

5 Bemerkungen

Keine

Kreditabrechnung Sanierung Abdankungsh.xis



