
Objekt:

Objektnummer:

Beschluss:

Verpflichtungskredit: Fr. 570’000.00

Sachbearbeiter/in:

Ressortleiter/in:

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 14072.30 2016 102’941.05Fr.       

14072.30 2017 356’915.75Fr.       

6300.H63.5.165 2018 23’304.95Fr.         

Zwischentotal 483’161.75Fr.       

zzgl. Vorsteuerabzug MwSt 38’454.70Fr.         521’616.45Fr.         

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit 570’000.00Fr.         

Kreditunterschreitung -48’383.55Fr.          

-8.49%

3 Einnahmen

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten 521’616.45Fr.         

Einnahmen 0.00Fr.                   

Nettoinvestition 521’616.45Fr.         

5 Aktivierung

Übertrag von Konto auf Konto   

- Tiefbauten Abwasser 14072.30 14032.01 521’616.45Fr.         

Total Nettoinvestitionen 521’616.45Fr.         

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung

Im Wesentlichen ist die Kreditunterschreitung auf folgendes zurück zu führen:

- Nicht-Beanspruchung des im Kostenvorschlag eingerechneten Betrages für Unvorhergesehenes.

- Günstigere Arbeitsvergabe für die Inlinersanierung.
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7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und der Stellvertreter der Leiterin Finanzen und Informatik bestätigen, dass

● 

● 

● 

Aarau, STADTRAT AARAU

gemäss PA vom

Stv. Leiterin Finanzen und Informatik

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer

alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden 

Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;   

das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;

Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den 

Erläuterungen zur Kreditabrechnung enhalten sind.
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