
Objekt:

Objektnummer:

Beschluss:

Verpflichtungskredit:

Sachbearbeiter/in:

Ressortleiter/in:

Primarschule Schachen, Erweiterung und Sanierung; Projektierung

201 5022AB

Einwohnerrat 23.03.201 5

Fr. 700'000.00

Claudia Vosti Kuhn, Stadtbauamt, Hochbau

Hanspeter Thur (Hochbau und Raumplanung)

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 14070.40

14070.40
14070.40
14070.40

2015 Fr.
2016 Fr.
2017 Fr.
2018 Fr.

1 2 '445 . 1 5
1 81 '425.35
254'489.70

38'037.75 Fr. 486'397.95

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit

Kreditunterschreitung

Fr.

Fr.

700'000.00

-213'602.05
-30.51%

3 Einnahmen

4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten
Einnahmen
Nettoinvestition

Fr. 486'397.95
Fr. 0.00
Fr. 486'397.95

5 Aktivierung
Konto 14070.40 Konto 1 4040.01

Ubertrag von (Anlagen in Bau auf (Hochbauten) Fr. 486'397.95
Hochbauten)

Total Nettoinvestitionen Fr. 486'397.95

6 Begrundungen zur Kreditunterschreitung
Der Projektierungskredit wird aus folgenden Griinden unterschritten:

Die offenen Reserven wurden nicht benotigt,
Die Planerleistungen wurden mit Erfolg vergeben,
Das Projekt verlief gradlinig.



7 Vollstandigkeitserklarung gemass § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Informatik bestatigen, dass

alle buchungspflichtigen Geschaftsfalle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;

das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
Informationen zur Projektrealisierung sowie Begrundungen zu Kreditabweichungen in den
Erlauterungen zur Kreditabrechnung enhalten sind.

STADTRAT AARAU
gemass PA 4ST" vom 2 9. April

Leiterin Finanzen und Informatik

8 Genehmigungsvermerke

Priifung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollfuhrer


