

Objekt: **Ersatz Netzwerk,WAN, Phase 2 / 2009 - 2015**
 Objektnummer: 20111072
 Beschluss: Budget 01.01.2009
 Verpflichtungskredit: Fr. 300'000.00
 Sachbearbeiter/in: Adrian Gloor, Leiter Organisation und Informatik

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1146.10	2009	Fr.	183'659.15	
(vormals 0400.00.506.09)	1146.10	2010	Fr.	18'041.70	
	1146.10	2011	Fr.	3'854.55	
	1146.10	2012	Fr.	70'879.50	
	1146.10	2013	Fr.	1'350.00	
		2014		0	
Ausgaben auf Konto	0400.Z04.5.235	2015	Fr.	21'168.00	Fr. 298'952.90

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit					Fr. 300'000.00
Kreditunterschreitung					Fr. -1'047.10
					-0.35%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten					Fr. 298'952.90
Nettoinvestition					Fr. 298'952.90

5 Aktivierung

Übertrag von Konto	14070.60	auf	14060.01	Fr.	298'952.90
--------------------	----------	-----	----------	-----	------------

Total Nettoinvestitionen Fr. 298'952.90

6 Bemerkungen

keine

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU

gemäss PA 927 vom 21.12.2015

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer